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CAPITULO I. GENERALIDADES. 
1.1 INTRODUCCIÓN. 
 
Toda obra realizada por el ser humano es motivada por una necesidad, ya sea 
estética, de abrigo, de alimento o de supervivencia, y para satisfacerla es necesario 
una técnica para planearla, un tiempo para construirla y los recursos para llevarla a 
cabo. Respecto a la técnica, podemos decir que en la actualidad no existe obra que 
el hombre no sea posible de realizar, ya que, tanto la propia tecnología, como el 
desarrollo de procesos constructivos, han alcanzado horizontes no imaginados. 
 
En relación al tiempo, también podemos afirmar que las nuevas disciplinas de 
programación proporcionan al hombre moderno la posibilidad de realizar cualquier 
obra en condiciones de tiempo que anteriormente se podrían considerar imposibles. 
 
Cuando se trata únicamente de determinar si el costo de una obra guarda la debida 
relación con los beneficios que de ella se espera obtener, o bien si las 
disponibilidades existentes bastan para su ejecución, es suficiente hacer un 
presupuesto aproximado, tomando como base unidades mensurables en números 
redondos y precios unitarios que no estén muy detallados. Por el contrario, éste 
presupuesto aproximado no basta cuando el estudio se hace como base para 
financiar la obra, o cuando el constructor la estudia al preparar su proposición, 
entonces hay que detallar mucho en las unidades de medida y precios unitarios, 
tomando en cuenta para estos últimos no sólo el precio de los materiales y mano de 
obra, sino también las circunstancias especiales en que se haya de realizar la obra. 
 
Para poder confeccionar un presupuesto real de una nave industrial, necesitamos un 
mínimo de información como las medidas de esta, su cubierta, fachada o línea de 
vida, su finalidad, ubicación geográfica, de esta manera, se determinan los alcances 





Al igual que toda edificación, la construcción de una nave industrial requerirá del 
cumplimiento de las normas urbanísticas y especialmente las que tratan 
directamente con los lugares de culto. 
 
Las primeras naves industriales se construyeron con la Revolución Industrial y 
supuso una gran transformación en la forma de vida de la sociedad. Los materiales 
que se empleaban para su construcción eran vigas de madera y piedra. En la 
actualidad se construyen naves industriales con estructuras de concreto y acero. 
 
Antes de comenzar la edificación de una nave industrial, es importante saber qué 
actividad se va a desarrollar en su interior, de forma que la nave industrial tendrá 
unas características concretas para su efectivo desarrollo. Además, esto afectará en 
la dimensión y altura de la nave. En este caso, la nave tendrá como finalidad, la 
realización de cultos con una capacidad de 600 personas. 
 
Una vez determinado el propósito de la edificación, se hará la estructura de la nave 
y, una vez terminada, se procederá a su cerramiento, es decir, se colocarán las 
paredes de Emmedue. Durante este paso, se establecen las aberturas que tiene la 
nave y se coloca la cubierta. Una vez acabado el proceso de construcción, se podrá 
comenzar la instalación de todos los servicios necesarios para poner en 
funcionamiento la nave industrial. 
 
El llevar a cabo la construcción de una nave industrial sin el cumplimiento de las 
normas urbanísticas, no sólo amerita la imposición de sanciones en contra de la 
Iglesia, como multas y cierre del Templo, sino que además puede poner en riesgo la 
seguridad y la vida de quienes van a hacer uso de la obra, pues muchas de las 
normas urbanísticas están dirigidas a garantizar el bienestar de los creyentes y de la 







La industria de la construcción está íntimamente ligada al desarrollo de un país, 
siendo a la vez una herramienta y motor cuando su objetivo es el de proveer servicios 
que respondan de forma efectiva a demandas específicas de la comunidad. 
 
Por otra parte, presenta un elevado grado de complejidad legal debido, 
fundamentalmente, a las diferentes relaciones jurídicas e instituciones que se ven 
implicadas en la actividad constructora y urbanística. 
 
La Iglesia Evangélica Catedral Cristiana de las Asambleas de Dios, como obra civil, 
ya tenía una estructura existente la cual albergaba a 250 personas, estructura que 
fue demolida 48 años después de su edificación con el fin de dar paso a un 
incremento de área en sus instalaciones debido al crecimiento de la comunidad 
Evangélica, tal y como lo han demostrado los últimos censos que se han elaborado 
en los últimos años. 
 
En términos de diseño, la construcción de un templo debe cumplir con todos los 
parámetros de seguridad posible, no solo para albergar comodidad si no para 
garantizar total protección de sus miembros. Por ello se elaborará el siguiente diseño 
con una obra nueva con el fin de dar lugar a una capacidad de aproximadamente 
600 personas, a la vez aportar una edificación nueva y de excelente calidad, a la 
comunidad. 
 
La construcción de templos, catedrales, escuelas, hospitales, etc. Deben ser obras 
que estructuralmente cumplir un factor de seguridad mayor a la media, ya que, estos 
deben brindarse como centros de refugio en el caso de cualquier desastre natural, 










1.4.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Elaborar el Costo y presupuesto de la Iglesia Evangélica Catedral Cristiana de Las 
Asambleas De Dios, ubicada en la colonia Francisco Morazán Distrito II, en la 
ciudad de Managua. 
 
1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
1. Realizar Take off correspondiente a la construcción del Templo de la Iglesia 
Catedral Cristiana de las Asambleas de Dios. 
 
2. Estimar Costos unitarios por cada actividad a realizar dentro del proyecto del 
Templo de la Iglesia Catedral Cristiana de las Asambleas de Dios. 
 
3. Programar el tiempo de ejecución de todas y cada una de las actividades del 
Proyecto Construcción del Templo de la Iglesia Catedral Cristiana de las 









CAPITULO II. MARCO TEÓRICO. 
 
La construcción de una edificación es una tarea que parece abrumadora en un 
principio. Cuando se está preparando para construir un nuevo edificio, casa o local, 
una de las primeras preguntas que debemos hacernos es ¿Cuánto nos costara todo 
esto? ¿Cómo me gustaría el estilo?  ¿Qué materiales puedo utilizar? ¿Cómo puedo 
determinar el costo total? 
 
Dada a que esta investigación se enfocara en el análisis de un sistema constructivo 
como lo es la mampostería confinada en tres diseños diferentes para casas de 
carácter social es importante recordar que el costo de una construcción en si es solo 
una parte del total de gasto ya que hay otros gastos que no se debe de subestimarse 
como: 
 
 Levantamientos topográficos de linderos 
 Estudio geológico y de subsuelo. 
 Precio realización presupuesto de la obra. 
 Programación de obra. 
 Diseño Arquitectónico. 
 Diseño urbanístico. 
 Diseño Estructural. 
 Diseño de interiores. 
 
El presupuesto en base al costo y tiempo de la obra nos permitirá la rentabilidad, 
viabilidad y utilidad de la construcción de la obra; este debe concordar con el costo 
y tiempo actual de realización mediante el análisis donde podamos mostrar la 
información del proyecto como son los planos, preservando hasta el más mínimo 
detalle completado. 
 





 Análisis Geométrico: 
Es el estudio de los planos de construcción, es decir la determinación de la cantidad 
de volúmenes en la obra. 
 Análisis Estratégico: 
Es la forma en que se ejecutará, administrará y coordinará la construcción de la obra 
y el desarrollo de esta. A su vez esto genera determinadas actividades que deberán 
realizarse, pero que no se encuentran en los planos de construcción, sin embargo, 
todas éstas actividades tienen un costo en lo que representa el presupuesto de la 
obra. 
 Análisis del Entorno: 
Es la valorización de costos no ligados a la ejecución física de actividades o de su 
administración y control, sino de requerimientos profesionales, de mercado o 
imposiciones gubernamentales, tales como: conexión a servicios públicos, trabajos 
de mitigación de impacto ambiental, etc. 
 
2.1 CARACTERÍSTICAS.  
 
Todo presupuesto tiene cuatro características fundamentales: 
1. El presupuesto de obra es aproximado: 
Sus previsiones se acercarán más o menos al costo real de la obra, dependiendo de 
la habilidad (uso correcto de técnicas presupuestales), el criterio (visualización 
correcta del desarrollo de la obra) y experiencia del presupuestador. 
2. El presupuesto de una obra es singular: 
Como lo es cada obra, sus condiciones de localización, clima y medio ambiente, 
calidad de la mano de obra características del constructor, etc. Cada obra requiere 




3. El presupuesto de obra es temporal: 
Los costos que en él se establecen sólo son válidos mientras tengan vigencia los 
precios que sirvieron de base para su elaboración. Los principales factores de 
variación son: Incremento del costo de los insumos y servicios; utilización de nuevos 
productos y técnicas; desarrollo de nuevos equipos, herramientas, materiales, 
tecnología, etc.; descuentos por volumen; reducción en ofertas de insumos por 
situaciones especiales, cambios estacionales. 
4. El presupuesto de una obra es una herramienta de control: 
 Permite correlacionar la ejecución presupuestal con el avance físico, su 
comparación con el costo real permite detectar y corregir fallas y prevenir causales 
de variación por ajuste en alcances o cambios en actividades. No debe concebirse 
como un documento estático, cuya función concluye una vez elaborado. El 
presupuesto de construcción se debe estructurar como un instrumento dinámico, que 
además de confiable y preciso sea fácilmente controlable para permitir su 
actualización sistemática y evitar que se convierta en una herramienta obsoleta y de 
poca utilidad práctica. 
2.2 CONCEPTOS BÁSICOS. 
 
 Obra. 
Es el conjunto de operaciones manuales y mecánicas que el contratista realiza 
durante la ejecución del proyecto de acuerdo a los planos y especificaciones, 
divididas convencionalmente para fines de medición y pago, incluyendo el suministro 
de los materiales correspondiente cuando estos sean necesarios. 
 
 Obra Civil. 
Se le llama así, a toda infraestructura, destinada al uso colectivo o público. Las obras 
permiten el aprovechamiento tanto de los medios físicos, como naturales; así como 
todo lo concerniente a las comunicaciones: carreteras, puentes, vías férreas, 
muelles, túneles, canales, etc. Son proyectos que, por lo general, son diseñados a 





Se refiere a la cantidad de dinero que se necesita para hacer frente a cierto número 
de gastos necesarios para acometer un proyecto. De tal manera, se puede definir 





Es una asociación de esfuerzos, limitado en el tiempo, con un objetivo definido, que 
requiere del acuerdo de un conjunto de especialidades y recursos. También puede 
definirse como una organización temporal con el fin de lograr un propósito específico. 
Cuando los objetivos de un proyecto son alcanzados se entiende que el proyecto 
está completo. 
 
 Take Off. 
 
Son todas las cantidades de materiales obtenidas en las diferentes sub-etapas que 
se realizan en la obra, tomando de guía los planos, estas cantidades están en 
unidades de medida tales como: metro cuadrado, metro lineal, metro cubico, libras, 
unidad. Esto facilita a mantener un control de consumo de materiales al igual que los 
desperdicios estimados en el cálculo. 
 
 Etapas y Sub-Etapas. 
 
Es el documento que sirve para dar orden a la presentación de ofertas. Este 
documento fue elaborado por el Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI) en 
los años 80. A cada una de las etapas se le asigna un código numérico en orden 
ascendente, se separan las etapas correspondientes a los costos directos y las 
correspondientes a los costos indirectos. En cada una de estas etapas se muestran 





También llamado coste, es el gasto económico ocasionado por la producción de 
algún bien o la oferta de algún servicio. Este concepto, a su vez incluye la compra 
de insumos, el pago de la mano de trabajo, los gastos en las producción, gastos 
administrativos, entre otras actividades. 
2.3.1 Materiales de Construcción. 
 
En todas las obras de construcción, es necesario el uso de diversos materiales para 
construcción, su valor de adquisición es vital en la elaboración de los costos y el 
porcentaje de su influencia, aunque siempre variable es de la mayor importancia, por 
lo que nunca debe dejar de considerarse ninguno, debiendo manejarse con mucho 
cuidado los elementos que lo forman. 
 
Mediante el Take off se logran las cantidades de materiales en las diferentes sub-
etapas que se realizan en la obra, tomando de guía los planos, estas cantidades 
están en unidades de medida tales como: metro cuadrado, metro lineal, metro cubico, 
libras, unidad. Es necesario contar con una guía que nos oriente a cerca del orden 
lógico para calcular cada una de las etapas de la obra. 
2.3.2 Mano de Obra. 
 
Mano de obra es el término que se utiliza para nombrar al costo de un trabajo, es 
decir, el precio que se le paga. Puede clasificarse en directa e indirecta. 
 
La mano de obra directa es consumida en las áreas que tienen una relación directa 
con la producción o la prestación de algún servicio. Es la generada por los obreros y 
operarios calificados de la empresa. Mientras que la mano de obra indirecta es 
consumida en las áreas administrativas de la empresa que sirven de apoyo a la 






Un recurso muy importante usado en las obras de construcción civil, que necesita de 
la aplicación de control de calidad para la materialización de un bien inmueble como 
una casa, edificio, etc., con la calidad establecida en el diseño y especificaciones 
técnicas del proyecto, son los equipos utilizados en la obra misma: compactadoras, 
vibradoras, mezcladoras, retroexcavadoras, pavimentadoras, motoniveladoras, 
máquinas soldadoras, etc. 
 
Se debe establecer un sistema de control de calidad (realizar las pruebas y controles 
que permitan verificar los resultados esperados antes de ejecutar los trabajos) para 
determinar el estado de los equipos antes de su uso. 
 
El cumplimiento de la calidad del proyecto en el tiempo que se tiene estimado, se 
debe al abastecimiento de los materiales. 
2.3.4 Costos Directos. 
 
Son los costos que se derivan de las erogaciones por materiales, mano de obra, 
maquinaria, herramienta de mano e instalaciones efectuadas exclusivamente para 
realizar dicho concepto de trabajo. 
 
Los análisis detallados de costos directos permiten determinar los porcentajes de 
participación de cada uno de los cargos que afectan directamente el resultado final 
del costo directo. 
2.3.5 Costos Indirectos. 
 
Todos los gastos que se realizaran para la construcción de un proyecto no 
considerados en los cargos directos se denominaran cargos indirectos, los que se 
dividen en gastos de oficina central y gastos de oficina de campo. Los cargos 
indirectos se representan como un porcentaje del costo directo obtenido del resultado 
total de los cargos indirectos entre el total de los cargos directos. 
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2.3.6 Costos Indirectos de Operación. 
 
Es la suma de todos los gastos que son de aplicación de todas las obras efectuadas 
en un tiempo determinado (año fiscal, año calendario, etc.), estos son: cargos 
administrativos, alquileres o depreciaciones, obligaciones y seguros, material de 
consumo, capacitación y promoción. 
 
2.3.7 Costos Indirectos de Obra. 
 
Es la suma de todos los gastos que son aplicables a todos los conceptos de una obra 
en especial como son: cargos de campo, imprevistos, financiamiento, utilidad, 
fianzas e impuestos. 
2.3.8 Administrativos. 
 
Son los gastos en los que incurre una empresa que no están directamente vinculados 
a una función elemental como la fabricación, la producción o las ventas. Estos gastos 
están relacionados con la organización en su conjunto en lugar de un departamento 
individual. Los salarios de los altos ejecutivos y los costos de los servicios generales 
como la contabilidad son ejemplos de gastos administrativos. 
2.3.9 Utilidad. 
 
Componente del precio unitario para formar el precio de venta, el cual está 
representado por un porcentaje de suma de los costos directos e indirectos, esto 
quiere decir que es la ganancia al contratista por la ejecución de la obra. 
2.3.10 Impuestos. 
 
Un impuesto es un tributo que se paga al estado para soportar los gastos públicos. 
Estos pagos obligatorios son exigidos tantos a personas físicas, como a personas 
jurídicas. La colecta de impuestos es la forma que tiene el estado (como lo 




2.4 PROCESO ADMINISTRATIVO DE UN PROYECTO. 
2.4.1 Planificación. 
 
La planificación de proyectos es la programación y estimación del orden de 
prioridades de las actividades necesarias para alcanzar unos objetivos. Y es que, 
planificar es estimar técnicamente lo que va a suceder en los próximos días, 
semanas, meses o años. Desde nuestros ancestros, la planificación siempre ha 
estado presente en la evolución del ser humano. Necesitamos una organización para 
crear, desarrollarnos y dar pasos hacia delante. De ahí, la importancia de la 
planeación estratégica de una empresa. Es necesario establecer una ruta a seguir 
para alcanzar un objetivo concreto. 
2.4.2 Organización. 
 
La división lógica óptima y ordenada de trabajo y responsabilidades para alcanzar 
económicamente los objetivos de la planeación. La Organización de un proyecto es 
tan importante que puede haber muchos proyectos técnica y económicamente 
viables peor por carecer de algunos de los aspectos de la organización no se 
pudieron materializar, o bien su materialización fue un fracaso. 
2.4.3 Coordinación. 
 
La coordinación es la sincronización de las labores individuales en el trabajo eficaz 
de cada división de una organización hacia los objetivos comunes, teniendo en 
cuenta todas las otras divisiones basados en unidad de esfuerzos. La coordinación 
de proyectos a menudo implica y dirige varias tareas en forma simultánea. La 




El control son todas aquellas acciones que se hacen para asegurar el logro de los 
objetivos, metas, planes, políticas y estándares planeados y a su vez, es el proceso 
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que consiste en monitorear, analizar y regular el avance a fin de cumplir con los 
objetivos de desempeño definidos en el plan de dirección del proyecto. Se encarga 
del establecimiento de sistemas que permitan detectar errores, causas y soluciones. 
2.4.5 Programación. 
 
Es un proceso único que consiste en un conjunto de actividades coordinadas y 
controladas con fecha de inicio y de terminación, realizadas para alcanzar un 
objetivo, con apego a requerimientos específicos de tiempo, costos y recursos. 
 
A su vez, programación de un proyecto permite anticipar distintos escenarios que 
pueden presentarse durante la ejecución de actividades, permitiendo la solución 
previa de ellos. 
 
2.5 SISTEMA CONSTRUCTIVO. 
2.5.1 Covintec o Emmedue. 
 
Consiste en una estructura tridimensional de alambre de acero con alma de 
poliestireno. Las dimensiones nominales del panel son 1.22 m de ancho por 2.44 m 
de largo y se fabrica en espesores de 4”, 3” y 2”. Cada panel de covintec de casi 3 m 
cuadrados pesa menos de 12 Kg. Al recubrirse por ambas caras con una capa de 
mortero cemento-arena de 2 a 3 cm de espesor, se obtiene una estructura de 
concreto reforzado en la que se combinan ventajosamente la ligereza, resistencia del 
acero y propiedades aislantes del panel; con la resistencia, durabilidad y acabado 
superficial del mortero. 
 
A diferencia del repello en las paredes de bloque de concreto, a este material se le 
aplica un repello de mortero de 1” de espesor, aplicadas en capas para que esta 




2.5.3 Estructura Metálica. 
 
Es cualquier estructura donde la mayoría de las partes que la forman son materiales 
metálicos, normalmente acero. Las estructuras metálicas se utilizan por norma 
general en el sector industrial porque tienen excelentes características para la 
construcción, son muy funcionales y su coste de producción suele ser más barato 
que otro tipo de estructuras. Normalmente cualquier proyecto de ingeniería, 
arquitectura, etc. utiliza estructuras metálicas. 
2.5.4 Plycem. 
 
Es una tecnología desarrollada para la elaboración de productos de fibrocementos, 
de uso en la construcción de edificios, viviendas y todo tipo de obras. El sistema de 
producción permite la elaboración de láminas onduladas para techo y láminas 
planas. 
 
2.6 ELEMENTOS ESTRUCTURALES. 
2.6.1 Excavación Estructural. 
 
La excavación estructural se utiliza para la colocación de estructuras, excepto las 
alcantarillas, para la eliminación de dicho material excavado y para el relleno 
alrededor de las estructuras terminadas hasta el nivel del suelo o grado original. El 
trabajo debe incluir todo el bombeo o escapes necesarios, el revestimiento, el drenaje 
y la construcción y remoción de cualquier material requerido. 
2.6.2 Acero Armado de Refuerzo. 
 
También llamado ferralla, es un importante material para la industria de la 
construcción utilizado para el refuerzo de estructuras y demás obras que requieran 
de este elemento, de conformidad con los diseños y detalles mostrados en los planos 
y especificaciones. Por su importancia en las edificaciones, debe estar comprobada 
y estudiada su calidad. Los productos de acero de refuerzo deben cumplir con ciertas 
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normas que exigen sea verificada su resistencia, ductilidad, dimensiones, y 
límites físicos o químicos de la materia prima utilizada en su fabricación. La ferralla 
va, parte o en su totalidad, embebida en el hormigón. 
2.6.3 Concreto. 
 
Es un material compuesto empleado en construcción, formado esencialmente por un 
aglomerante al que se añade partículas o fragmentos de un agregado, agua y 
aditivos específicos. 
 
 Dosificación (Concreto). 
 
La dosificación implica establecer las proporciones apropiadas de los materiales que 
componen el hormigón, a fin de obtener la resistencia y durabilidad requeridas, o 
bien, para obtener un acabado o pegado correctos. Generalmente expresado en 
gramos por metro (g/m). 
2.6.4 Zapata Aislada 
 
Es un tipo de cimentación superficial (normalmente aislada), que puede ser 
empleada en terrenos razonablemente homogéneos y de resistencias a compresión 
medias o altas. Consisten en un ancho de prisma de hormigón (concreto) situado 
bajo los pilares de la estructura. Su función es transmitir al terreno las tensiones a 
que está sometida el resto de la estructura y anclarla. Cuando no es posible emplear 
zapatas debe recurrirse a cimentación por pilotaje o losas de cimentación. 
pilares según su eje y la sección muro-zapata tiene forma de T invertida; poseen la 
ventaja de distribuir mejor el peso del conjunto. 
2.6.6 Pedestales. 
 
Soporte prismático destinado a sostener otro soporte mayor, conformando la parte 
inferior de una columna. Generalmente, se compone de tres partes:  
 Zócalo, Dado o neto y Cornisa. 
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2.6.7 Placa Base. 
 
Son elementos estructurales de conexión, que constituyen la interface entre las 
columnas y cimentación de concreto. Una placa base recibe las cargas de la columna 
de acero y las distribuye en un área mayor del concreto localizado bajo dicha placa. 
 
El área de distribución debe ser lo suficientemente grande para impedir que el 
concreto se sobre esfuerce y se fracture por aplastamiento. 
 
Estas placas bases normalmente están conectadas a pedestales por medio de 
pernos de alta resistencia a la tensión. 
2.6.8 Perfiles W. 
 
Representan una amplia gama de perfiles estructurales con la superficie de las bridas 
paralela. La tolerancia de fabricación se define en conformidad a la norma ASTM A 
484, aunque los perfiles soldados en láser tienen un estándar más, definido por la 
norma ASTM A 1069. Los perfiles W de acero inoxidable se pueden atornillar, soldar, 
laminar en caliente o extrudir. Las partes horizontales, superior e inferior de estos 




Una cercha se compone de un marco que consta de triángulos pequeños. El triángulo 
básico en una armadura que tiene tres vigas conectadas en las esquinas por tres 
articulaciones. Un triángulo por sí solo podría considerarse como una cercha simple, 
pero la mayoría de las cerchas se compone de muchos triángulos, conectados por 
una serie de cuerdas. Se aprovecha de la estabilidad geométrica inherente del 
triángulo para distribuir uniformemente el peso y para manejar tensiones y 
compresiones cambiantes. La cercha utiliza una red de triángulos que se unen de 
modo que la presión y la tensión se aplican a los puntos de las esquinas de cada 
triángulo para tomar ventaja de su estabilidad para soportar una estructura.  
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Gracias a la conexión de una serie de cerchas juntas, se puede transferir una enorme 
cantidad de peso a vigas, muros de carga, o directamente al suelo. 
2.6.10 Viga. 
 
Un elemento estructural lineal que trabaja principalmente a flexión. En las vigas, la 
longitud predomina sobre las otras dos dimensiones y suele ser horizontal. El 
esfuerzo de flexión provoca tensiones de tracción y compresión, produciéndose las 
máximas en el cordón inferior y en el cordón superior respectivamente. 
2.6.11 Columna. 
 
Es un elemento arquitectónico vertical y de forma alargada que normalmente tiene 
funciones estructurales, aunque también pueden erigirse con fines decorativos. 
2.6.12 Tragaluz. 
 
Un tragaluz, es una ventana o vano situada en el techo o la parte superior de una 
pared utilizada para proporcionar luz a una habitación. 
2.6.13 Mortero. 
 
El mortero es un compuesto de conglomerantes inorgánicos, agregados finos y agua, 
y posibles aditivos que sirven para pegar elementos de construcción tales como 
ladrillos, piedras, bloques de hormigón, etc. Además, se usa para rellenar los 
espacios que quedan entre los bloques y para el revestimiento de paredes. Los 
conglomerantes más comunes en la actualidad son los de cemento, aunque los más 
utilizados han sido, la cal, la tierra y el yeso. 
2.6.14 Estribos. 
 
Un estribo es la parte de un puente destinada a soportar el peso del tablero 
transmitiendo el peso a los cimientos, Mantiene la disposición de la tierra. Une la 
estructura a las vías de acceso y sirve de apoyo a un arco dentro de una estructura. 
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CAPITULO III. DISEÑO METODOLÓGICO. 
3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN. 
3.1.1 TIPO DE ESTUDIO. 
 
En esta investigación, se espera llegar de forma descriptiva según el nivel de 
conocimiento científico adquirido, a conocer los detalles que se especificaron en las 
etapas y sub-etapas para el desarrollo del costo y presupuesto. 
3.1.2 SEGÚN EL ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN. 
 
En la ejecución de este proyecto investigativo se aplicarán los procedimientos 
siguientes: 
Una vez recopilada toda la información necesaria se realizará un Take off de los 
materiales a utilizarse en la construcción de cada modelo de casa con las 
especificaciones técnicas del sistema constructivo y los planos. 
 
Posteriormente se elaborará un presupuesto de materiales y mano de obra logrando 
así la estimación de los costos directos por cada diseño tomando en cuenta la 
participación de los equipos a utilizarse en dicho diseño y sus costos indirectos para 
la ejecución a satisfacción del proyecto. 
 
Completo el presupuesto se proyectará el cronograma de ejecución de obra 
teniendo presente días feriados, realización de actividades simultaneas, tiempos 
flotantes por cualquier retraso o inconveniente y estimando que la culminación del 
proyecto cumpla con la entrega al cliente. 
3.1.3 SEGÚN EL TIEMPO DE OCURRENCIA.  
 
La investigación según el tiempo de ocurrencia tiene enfoque prospectivo, ya que la 




3.2 ÁREA DE TRABAJO. 
 
El proyecto en estudio se encuentra localizado en la Colonia Francisco Morazán, 
del distrito II del departamento de Managua, Capital de Nicaragua. 
 
3.3 PLAN DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN. 
 
En el transcurso de la elaboración de este estudio se utilizó el método directo en el 
cual se aplicará el siguiente procedimiento y análisis de la siguiente información. 
 
 Se efectuará un estudio de los distintos tipos de sistemas constructivos que 
forman parte de la Construcción de la Iglesia Catedral Cristiana en la Colonia 
Morazán, este estudio tendrá como fin, estimar las cantidades o volúmenes 
de obras o rubros que se deben realizar para ejecución del proyecto, a su 
vez elaborar tablas de costos unitarios para cada rubro según la cantidad de 
obra extraída con la información que se encuentra plasmada en el diseño de 
los planos y especificaciones técnicas correspondiente al proyecto en curso. 
 
 Una vez obtenidas las cantidades de obra, se elaborará el Take off, equipos 
a utilizar para la realización de cada rubro del proyecto, cotizar el valor de los 
materiales que serán utilizados para la obra, costo de mano de obra y costo 
de equipo, para un precio unitario por cada actividad a realizar, y una vez 
conocido los costos de cada actividad elaborar una tabla de alcances de 
obras con los precios totalizados del proyecto y a su vez obtener los costos 
indirectos, de utilidad, administrativos para totalizar el monto de la obra. 
 
 Finalizado el cálculo del monto del proyecto, se realizará una programación 
para cada etapa de la obra, estimando el tiempo de duración de cada rubro 
según la cantidad de trabajo a ejecutar y las normas de rendimiento de 
horario, y de esta forma se estimará la duración que tendrá el proyecto. La 
programación del proyecto será implementa con el programa Ms Project. 
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CAPITULO IV. INFORMACIÓN DEL PROYECTO. 
 
4.1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 
 
El proyecto Iglesia Catedral Cristiana, será construido detrás de la Bodega 
Aduanera SEMAR, bodega de productos varios para el hogar y uso personal, 
bodega que ha funcionado durante muchos años en la zona, y está ubicada de Casa 
Pellas Acahualinca 2 C. Abajo 1C. al Sur, donde se encontraba el antiguo templo 
Catedral Cristiana, recordada por su particular forma triangular. 
 
El diseño arquitectónico del templo, es un diseño rectangular muy similar a una nave 
Industrial con la diferencia que esta consta de paredes de Emmedue sometida a 
una estructura metálica sobre cimientos de concreto reforzado. 
 
El diseño arquitectónico fue elaborado por el Ing. Lenin Munguía y el Arq. Marlon 
Cardozo, la propuesta estructural fue elaborada por el Ing. Danny Huembez, cuya 
propuesta fue revisada y aprobada por el Ing. Ilich Parajón, a su vez, la propuesta 
de los planos eléctricos e hidrosanitarios fueron elaborados por el Ing. Ilich Parajón. 
 
El proyecto Catedral Cristiana tiene las siguientes características: 
 
 Área de superficie: 1272.63 m² 
 
 Área total construida: 639.85 m² 
 
 Tipo de Uso: Publico Religioso. 
 
 Tipo de construcción: Cimientos de concreto reforzado, estructura metálica 
















4.3 DESCRIPCIÓN DE LAS ETAPAS. 
4.3.1 PRELIMINARES. 
 
Las obras preliminares comprenderán todas aquellas que ocurren antes de la 
construcción de la edificación y no forman parte de la estructura del edificio, las más 
comunes son: Limpieza del terreno, Deforestación, Demoliciones, Construcciones 
Provisionales, Replanteo, Nivelación, Excavación. 
 
Esto varía para cada obra, puesto que en algunos casos puede no ser necesaria 
alguna y en otros casos pueden ser necesarias otras, adicionales a estas. El trazo 
y nivelación consistirá en la colocación de varios puntos de referencia donde se 
1. 010 Preliminares 
2. 020 Excavaciones Estructurales 
3. 030 Fundaciones 
4. 040 Estructuras de acero 
5. 050 Mampostería 
6. 060 Techos y Fascias 
7. 070 Acabados 
8. 080 Cielos rasos 
9. 090 Pisos 
10. 100 Puertas y Ventanas 
11. 110 Obras Metálicas 
12. 120 Obras Hidro-Sanitarias 
13. 130 Obras Eléctricas 
14. 140 Obras Exteriores 
15. 150 Obras de pintura 
16. 160 Limpieza y entrega final 
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ubicarán postes de (2”x2”) con un nivel establecido previamente para luego colocar 
niveletas (1”x3”). 
4.3.2 EXCAVACIONES ESTRUCTURALES. 
 
Este ítem comprende todos los trabajos de excavación para fundaciones de 
estructuras sean estas, corridas o aisladas, a manos o con maquinarias, ejecutivos 
en diferentes clases de terreno y hasta las profundidades establecidas en los planos 
y de acuerdo a lo señalado en el formulario de cada presentación de propuestas o 
instrucciones del supervisor de obra. 
 
HERRAMIENTAS Y MATRIALES: 
Para excavar la zanja del cimiento se utilizan: 
 







La cimentación o fundación es la parte de la construcción que se apoya sobre el 
terreno, constituye así la base del edificio y por tanto debe satisfacer la función 
estática de soportar los pesos de la superestructura en las peores condiciones de 
carga y repartirlos sobre el terreno en la profundidad necesaria. 
 
La fundación debe ser hecha de tal forma que la base de apoyo no ceda o se 
desplace bajo la acción de cargas fijas o móviles, permanentes o accidentales y que 




4.3.3.1 Acero Armado. 
 
Se deberán elaborar estribos según el tipo de viga a armar y sus dimensiones, 
garantizando el debido amarre entre estos y el acero de refuerzo principal con doble 
alambre de amarre dulce, este acero será de grado 40 numero 3 (3/8”) para estribos 
(#2 en algunos casos), el acero de refuerzo será grado 60 variando el diámetro 
según el tipo de elemento a construir, el armado para zapatas deberá ser de barras 
de acero #3 (3/8”), #4 (1/2”) y #5 (5/8”) dispuestas en forma de barras rectas son 




Es el sistema de moldes temporales o permanentes que se utilizan para dar forma 
al hormigón u otros materiales similares. Sistema tradicional, cuando se elabora en 
obra utilizando piezas de madera aserrada y rolliza o contrachapado, es fácil de 
montar, pero de lenta ejecución cuando las estructuras son grandes. Se usa 
principalmente en obras de poca o mediana importancia, donde los costes de mano 
de obra son menores que los del alquiler de encofrados modulares. 
4.3.4 ESTRUCTURAS DE ACERO. 
 
Es cualquier estructura donde la mayoría de las partes que la forman son materiales 
metálicos, normalmente acero. Las estructuras metálicas se utilizan por norma 
general en el sector industrial porque tienen excelentes características para la 
construcción, son muy funcionales y su coste de producción suele ser más barato 
que otro tipo de estructuras. Normalmente cualquier proyecto de ingeniería, 
arquitectura, etc. utiliza estructuras metálicas. 
 
El acero diseño para la estructura es acero A-36 para las columnas metálicas CM-
1, que corresponde a perfiles W10*33 con las medidas que orienta el manual AISC 
con los espesores de alma y patín que exige la norma. 
La demás armazón de la estructura será conformada por perfilería un poco más 
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ligera como Perlines, los cuales realizaran la función de vigas de arriostre y 
clavadores, tubería cuadrada, realizando la función de la cercha que cargará los 





Toda el área de los paneles que se encuentran conformados por la estructura 
metálica, serán cerrados por paneles de Emmedue Estándar de dimensiones de 
4´*8´ T-3 semi estructural para cerramiento y de 4” de espesor. 
 
Este material será utilizado en todo el templo, anclado a las columnas metálicas y a 
la viga de los cimientos con espiches de 3/8”. 
4.3.6 TECHOS Y FASCIA. 
 
4.3.6.1 Cubierta de lámina de zinc Corrugado Cal. 26. 
 
Para la cubierta de techo se deberá usar láminas de zinc corrugado cal. 26 std de 
12’ 10´dependiendo de las longitudes, las cuales serán fijadas a la estructura de 
techo, con tornillos autorroscantes de 2” con cabeza hexagonal (golosos) a cada 40 
cm con traslapes longitudinales de 20cm (8”) y transversales de 2 canales(corrugas) 
de la lámina. 
 
4.3.6.2 Fascia de Densglass de 30cm. 
 
Estas se colocarán en los aleros de la cubierta superior donde se colocan los 
tragaluces, cuyo forro será de Densglass de 1/2” sujetas sobre estructura de 
galvanizada en forma rectangular con forro vertical y horizontalmente y con acabado 
de thinset de 1cm de espesor. 
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4.3.6.3 Flashing de zinc Liso Cal. 26 STD. 
 
Este deberá ser de lámina de zinc lisa, cal 26, doblada con troqueladora mecánica, 
irá colocada en las partes donde la cubierta de techo y las paredes se unan y no 
exista canal, la longitud de desarrollo será variable en función de la pendiente del 
techo, garantizando 30cm de desarrollo sobre la cubierta de zinc y forrando toda la 
pared expuesta libre después de la cubierta, no se permitirán huecos entre las 
láminas, toda unión deberá ser soldada con estaño y se rellenaran los espacios 
abiertos con espuma rígida de poliuretano expandido con 45 kg/cm3 de densidad. 
 
4.3.6.4 Canal metálico con lámina tipo Post. 
 
Se deberá elaborar un canal de sección variable con lámina de zinc liso cal. 26 std. 
(Ver DT-8 en lámina A-06), el cual se colocará al final de la pendiente del techo, 
este se sujetará sobre estructura metálica de tubo cuadrado de 1”x1”x1/16”, toda 
abertura deberá se sellada con espuma rígida de poliuretano expandido con 45 
kg/cm3 de densidad. 
4.3.7 ACABADOS. 
 
4.3.7.1 Repello en paredes de Covintec. 
 
Repello común de paneles de covintec con 1” de espesor a ambas caras, acabado 
rustico, dosificación 1:4. 
Curar repello durante un lapso de tres días. 
 
4.3.7.2 Afinar paredes repelladas. 
 
Afinado de paredes repelladas de covintec con Repemax Blanco de 40kg por bolsa, 




4.3.8 CIELOS RASOS Y DETALLES DE DUROCK. 
 
4.3.8.1 Cielo Raso de Gypsum. 
 
Cielo falso con paneles de gypsum de 2’x4’ sujeto sobre perfilaría galvanizada (Perfil 
omega, Angulares de 1”x1”, canales), deberá seguir la pendiente de techo, acabado 
pasteado, lijado y pintado con pintura a base de agua. 
 
4.3.8.2 Cielo Raso Acústico con tablillas De 1"x3". 
 
Consta de tablillas de madera aproximadamente de 1”x3” formando paneles de 
1.00x1.00 m separadas a 1” una de la otra, ajustar reglillas 50cm en una dirección 
y 50cm en dirección contraria, acabado barnizado. 
 
4.3.8.3 Frontón Interior de Gypsum en parte superior de altar. 
 
Frontón de gypsum con estructura metálica de tubo cuadrado de 1” ½” x 1/16” en 
forma de escalera con tubo cuadrado a cada 40 cm suspendido desde estructura 
metálica para cubierta de techo, acabado pasteado, lijado y pintado con pintura a 
base de agua. 
 
4.3.8.4 Frontón de Durock sobre estructura metálica. 
 
Frontón de gypsum con estructura metálica de tubo cuadrado de 2” x 1/16” en forma 
de escalera con tubo cuadrado a cada 55 cm suspendido desde pared de covintec, 
colocar en conjunto con perfilaría galvanizada de 3 5/8”, acabado pasteado, lijado y 
pintado con pintura a base de agua. 
 
4.3.8.5 Columnas falsas con forro De Durock en Frontón. 
 
Forro de gypsum con estructura metálica de tubo rectangular de 1” x 3” x 1/16” en 
forma de escalera con tubo dispuesto como se observa en el detalle 3 de la lámina 
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A-04, colocar en conjunto con perfilaría galvanizada de 3 5/8”, acabado pasteado, 
lijado y pintado con pintura a base de agua. 
 
4.3.8.6 Forro de Durock en columnas laterales. 
 
Forro de gypsum en parte interior para columnas W10x33 y de Durock en la parte 
exterior de las mismas. Ver detalles 2 y 3 en lámina A-02, acabado pasteado, lijado 
y pintado con pintura a base de agua. 
 
4.3.8.7 Forro de Durock con vinil sobre paredes frontales. 
 
Detalles volumétricos de Durock en paredes con ángulo de fachada, deberán ser 
colocados sobre perfilaría galvanizada de 3 5/8” acabado thinset tipo muro seco liso 
con forro de vinil adhesivo. 
4.3.9 PISOS Y AZULEJOS. 
 
4.3.9.1 Relleno y Compactación con material selecto de 15 cm de espesor. 
 
Luego de la construcción de la estructura y paredes, se deberá rellenar el espacio 
entre vigas de fundación hasta la parte superior de la misma, en una sola capa de 
15 cm, la cual deberá ser compactada y humedecida adecuadamente. 
 
4.3.9.2 Cascote de 3" con Malla Electrosoldada. 
 
Sobre el relleno compactado se deberá colocar una malla electro-soldada de 6mm 
o similar, con rejilla de 15x15 cm, separada del suelo 1.5” con dados de concreto 
simple, posteriormente se deberá verter el concreto de 2500 PSI hasta lograr un 





4.3.9.3 Arenillado para nivelación de cascote. 
 
Consta de una capa de 1” de mortero 1:4 para nivelar las imperfecciones presentes 
en el cascote de 3” previamente creado. 
 
4.3.9.4 Recubrimiento de piso con cerámica lisa y antiderrapante. 
 
Los pisos cerámicos deberán de 60cm*60cm con superficie lisa para el interior del 
edificio y 30cm*30cm con superficie antiderrapante para los baños, se debe 
garantizar la correcta colocación y ligadura de las juntas con porcelanato, Se deberá 
colocar empleando bondex plus y separadores vinílicos de entre 5mm y 3mm. 
4.3.10 PUERTAS Y VENTANAS. 
 
Se contrataron puertas y ventanas prefabricadas y se consultaron especificaciones 
técnicas según el fabricante. 
 Puerta de vidrio de 6mm y marco de aluminio. 
 Puerta de madera maciza. 
 Puertas de tambor con lámina metálica para servicios sanitarios. 
 Puertas de lámina inoxidable para servicios sanitarios. 
 Portones metálicos tipo cortina enrollable. 
 Herrajes para ventanas. 
 Ventanas tipo persiana de 0.6x1.4, con rejilla metálica de lámina expandida 
para tragaluz superior. 
 Ventanas de vidrio de 6 mm y marco de aluminio tipo corredizas de 
1.20x2.00m. 
 Ventanas de vidrio de 4 mm y marco de aluminio tipo corrediza de 0.4x1.80m. 
4.3.11 OBRAS METALICAS. 
 
4.3.11.1 Tubos metálicos para cerca perimetral con acabado automotriz. 
Cerco perimetral de tubo rectangular metálico de 1"x2"x1/16” a cada 15 cm, con 
acabado tipo automotriz. 
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4.3.11.2 Particiones de lámina inoxidable soportadas en estructura metálica 
en servicios sanitario. 
Mamparas metálicas de acero inoxidable con estructura metálica de tubo de acero 
inoxidable de 1”x1”, con alturas de 1.80 m en inodoros y 1.20 m en urinales, incluye 
colocación de puerta de acero inoxidable de 0.90x1.80m que abren hacia afuera 
para permitir el acceso a personas discapacitadas, hacer caso omiso a apertura 
hacia el interior en planos. 
4.3.12 OBRAS HIDROSANITARIAS. 
 
Las tuberías para drenaje sanitario deberán ir a una profundidad mínima de 40 cm 
medidos desde el nivel de piso terminado, en el caso de tuberías de agua potables, 
estas deberán estar desplantadas a 50 cm con respecto al mismo nivel. Toda 
excavación para tuberías deberá ser de 15 cm extra a cada lado según el diámetro 
de cada tubería, antes de asentar los tubos se debe garantizar un colchón de arena 
de 5cm mínimo, luego se rellenará la excavación con material selecto compactado, 
se deberá realizar pruebas de presión en el sitio para descartar fisuras en las 
tuberías producto de la compactación o malas condiciones de unión entre 
accesorios. 
4.3.13 OBRAS ELÉCTRICAS. 
 
Toda instalación eléctrica se hará respetando lo indicado en la lámina IE-01 en la 
cual se indica: 
 
1. Todas las instalaciones eléctricas deberán ser ejecutadas por personal 
capacitado, autorizado por la autoridad competente. 
2. El sistema de alimentación general vigente (código de instalación eléctrica 
de NIC.) edición 1996 (Nicaragua). 
3. Toda la canalización será en ducto PVC cédula "h" con diámetro mínimo de 
1/2" donde se requiera, para la unión de estos se usará pegamento PVC, 
para el resto se deberá usar bandeja de cables tipo canaleta. 
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4. Las cajas para tomacorrientes serán de 4"x4" con tapa de repello no menor 
de 1/4" de levante. La tapa deberá quedar a ras con el repello final, el 
tomacorriente se instalará de forma Horizontal. 
5. El Contratista eléctrico deberá dejar 2 tubos extras de 1/2" para futura reserva 
en cada panel o sub−panel. 
6. Se deberá colocar una hoja impresa de cada panel eléctrico, indicando la 
descripción de cada circuito. 
7. Los conductores serán de cobre de tipo THHN multifilar con sección mínima 
Nº12 con aislamiento 600 vac. a excepción de la línea de polarización que 
puede ser Nº 14 AWG. 
8. El sistema se dotará en cada circuito con un conductor Nº 14 mínimo sólido 
o múltiple color verde o desnudo para polarizar todos los accesorios, o según 
como se indique en el cuadro de balance de carga del panel. 
9. Los bajantes de los registros a las lámparas se harán con cable protoduro 
tipo TGP 3xNº12 THW con sus respectivos conectores. 
10. No se permitirán empalmes dentro de la canalización, únicamente en cajas 
de registro. 
11. Los registros eléctricos se realizarán en cajas metálicas galvanizadas UL de 
4"x4"x2" con sus respectivas tapas ciegas, en los lugares que se use aro de 
repello será de 1/4" de levantamiento mínimo. 
12. Los empalmes de conductos se realizarán con conectores roscados tipo 
WIRENUT. 
13. La canalización se fijará a la estructura de techo con bridas metálicas EMT. 
a cada 1.00 metro principalmente en las curvas a cada 0.50 mts. 
14. En todo el sistema de instalación eléctrica el color de los conductores deberá 
ser uniforme. 
4.3.14 OBRAS EXTERIORES. 
4.3.14.1 Enchape de piedra texturizada en fachada frontal. 
 
Usar fachaletas de piedra texturizada adheridas con mortero 1:4 en paredes 
repelladas de covintec. 
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4.3.14.2 Logo 3D. 
 
Logo de la iglesia modelado en lámina de acero inoxidable con 5cm de profundidad 
mínima. 
 
4.3.14.3 Lámina ACM en pared exterior. 
 
Forro de lámina ACM en fachada de acceso principal, especificaciones técnicas e 
instalación según recomendaciones del fabricante o empresa especializada. 
4.3.15 OBRAS DE PINTURA. 
 
Pintura a base de agua, aplicar dos capas previa aplicación de sellador, tanto en 
paredes como en cielo falso y aplicar dos manos de pintura anticorrosiva a 
estructura metálica, la primera mano será aplicada antes de instalada la estructura 
y la mano final será aplicada una vez instalada para evitar manchas. 
4.3.16 LIMPIEZA FINAL. 
 
Una vez culminadas todas y cada una de las etapas de la obra, se procede a la 
limpieza final del proyecto, es decir a retirar todos los componentes que fueron parte 














CAPITULO V. CÁLCULO DE ALCANCES DE OBRAS. 
5.1 GENERALIDADES. 
 
En este inciso se describirán los procesos utilizados para los cálculos de los 
alcances de obra del proyecto en curso. Las descripciones de los alcances varían 
dependiendo de cada rubro a realizarse. 
 
Los cálculos se realizarán con la información del proyecto brindada por los planos 
de diseño y se tabularán los resultados expresando las unidades correspondientes 
a cada actividad. 
5.2 DESCRIPCIÓN DE LOS CALCULOS. 
5.2.1 Preliminares. 
5.2.1.1 Limpieza Inicial. 
Area de Iglesia = 17.24 m ∗ 35.77 m = 616.67 m2  
Área de Baños = 4.39 m ∗ 5.28 m = 23.18 m2  
Área Lateral Izquierda = 1.40 m ∗ 38.37 m = 53.72 m2  
Área Lateral Derecha = 1.30 m ∗ 38.37 m = 49.88 m2  
Área Frontal = 2.60 m ∗ 19.94 m = 51.84 m2  
Área Total de Limpieza = 795.29 m2  
5.2.1.2 Trazo y nivelación. 
Área de Iglesia = 17.24 m ∗ 35.77 m = 616.67 m2  
Área de Baños = 4.39 m ∗ 5.28 m = 23.18 m2  
Área Total de trazado y Nivelación = 639.85 m2  
5.2.2 Excavaciones Estructurales. 
 
Se deberá excavar 0.40m por debajo del nivel de desplante de la cara inferior de 
cada zapata y de las vigas de fundación, además de 0.20m de excavación extra a 
cada lado de las caras laterales de cada zapata y 0.20m de cada viga. 
 33 
 
 ZAPATAS (Z1, Z2, Z3) 
 
El nivel de la Zapata con respecto al Nivel de Piso Terminado (NPT) a la parte 
inferior del mejoramiento de suelo es de 1.55 metros de altura, los cuales 
corresponderán con el nivel de Excavación a realizar. 
 
Para realizar el cálculo de los volúmenes de excavación, hacemos uso de los planos 
de fundaciones del proyecto en estudio. 
 
1) ZAPATA Z1 
 𝑍1 = 2.25𝑚 ∗ 2.25𝑚 
Ancho de excavación: 
Volexc = Area x Altura 
Vol = 2.45 ∗ 2.45 ∗ 1.55 
Vol = 9.30 m3 
Volumen total de Excavaciones Z1 
Vol = 9.30 m3 ∗ 26 
Vol = 241.8 m3 
 
Debido a las diferencias de peralte en las zapatas correspondientes al diseño, el 
nivel de profundidad de la Zapata Z2 tendrá un nivel de excavación con respecto al 
nivel de piso terminado de 1.55 metros, 0.1 m mayor que la Zapata Z1. 
 
2) ZAPATA Z2 
 Z2 = 2.10m ∗ 3.8m 
Ancho de excavación: 
Vol = 2.30 ∗ 4.00 ∗ 1.65 
Vol = 15.18 m3 
Volumen total de Excavaciones Z2 
Vol = 15.18 m3 ∗ 2 
Vol = 30.36 m3 
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La altura de la tercer Zapata corresponde a la misma que la Z1 ya que el peralte de 
diseño de la Z1 y Z3 es el mismo, según diseño de planos. 
 
3) ZAPATA Z3 
 Z3 = 2.00m ∗ 2.00m 
Ancho de excavación: 
Vol = 2.20 ∗ 2.20 ∗ 1.55 
Vol = 7.50 m3 
Volumen total de Excavaciones Z3 
Vol = 7.50 m3 ∗ 2 
Vol = 15 m3 
 
 VIGAS ASÍSMICAS (VA-1, VA-2) 
La profundidad de excavación de las vigas asísmicas, tienen un valor de 0.80 metros 
con respecto al nivel de piso terminado (NPT), valor que debe ser homogéneo en 
todo el perímetro de los cimientos en los cuales se encuentre localizado el elemento. 
 
4) VA-1 
 VA−1 = 0.23m ∗ 0.20m 
Ancho de excavación: 
Volexc = Area x Altura 
Vol = 0.63 ∗ 107.72 ∗ 0.80 
Vol = 54.29 m3 
5) VA-2 
 VA−2 = 0.50m ∗ 0.25m 
Ancho de excavación: 
Vol = 0.90 ∗ 20.84 ∗ 0.80 
Vol = 15.00 m3 
Volumen total de Excavación: 
VolExc = 241.8 m
3 + 30.36 m3 + 15 m3 + 54.29 m3 + 15.00 m3 



















Z-1 26 --- 2.45 2.45 1.55 241.8 
Z-2 2 --- 2.3 4 1.65 30.36 
Z-3 2 --- 2 2 1.55 15 
VA-1 1 107.72 --- --- 0.8 54.29 
VA-2 1 20.84 --- --- 0.8 15 
 
5.2.2.1 Mejoramiento de suelo con material selecto. 
 
Proctor al 100%. 
Como información base se conoce por medio de planos de fundaciones que el 
mejoramiento de suelo tiene un espesor de 0.40 m y se procede a calcular el 
volumen por cada elemento. 
 
1) Zapata 1 
VMEJ = 2.45 ∗ 2.45 ∗ 0.40 
VMEJ = 2.401 m
3 
Total, Mejoramiento Z1 
Total = 2.401 m3 ∗ 26 
Total = 62.43 m3 
 
2) Zapata 2 
VMEJ = 2.30 ∗ 4.0 ∗ 0.40 
VMEJ = 3.68 m
3 
Total, Mejoramiento Z2 
Total = 3.68 m3 ∗ 2 = 7.36 m3 
 
3) Zapata 3 
VMEJ = 2.20 ∗ 2.20 ∗ 0.40 




Total, Mejoramiento Z3 
Total = 1.94 m3 ∗ 2 = 3.88 m3 
 
4) Viga VA-1 
VA−1 
VMEJ = 0.63 ∗ 107.72 ∗ 0.40 = 27.15 m
3 
VMEJ = 0.63 ∗ 107.72 ∗ 0.40 = 27.15 m
3 
 
5) Viga VA-2 
VA−2 
VMEJ = 0.90 ∗ 20.84 ∗ 0.40 = 15 m
3 
Volumen Total Mejorado 
Total = 62.426 m3 + 7.36 m3 + 3.88 m3 + 27.15 m3 + 15 m3 
Total = 115.82 m3 
 















Z-1 26 --- 2.45 2.45 0.40 62.43 
Z-2 2 --- 2.3 4 0.40 7.36 
Z-3 2 --- 2 2 0.40 3.88 
VA-1 1 107.72 --- --- 0.40 27.15 
VA-2 1 20.84 --- --- 0.40 15 
5.2.3 Fundaciones. 
5.2.3.1 Acero de Refuerzo. 
 
Para la estimación de peso de acero de refuerzo en los cimientos, se deberá 
conocer las longitudes de cada uno de los elementos de las secciones que 
conforman los cimientos y multiplicar esa longitud calculada por el peso de la varilla. 




1) ZAPATA Z1 
La parrilla de la Zapata Z1 está compuesta de 28 elementos con igual longitud, de 
Varilla #3 cuya longitud de corte equivale a 2.14 m en forma de cuadricula. 
La Z1 cuenta con doble parrilla de refuerzo. 
 Z1 = Doble maya de varilla #3@17.33 cm 
W#3 = 0.56 Kg m⁄  
W = 56 ∗ 2.14 ∗ 0.56 ∗ 1.03 
W = 69.13 Kg 
Peso total Z1 
W TotalZ1 = 69.13 ∗ 26 
W TotalZ1 = 1797.38 Kg 
 
2) ZAPATA Z2 
La parrilla de refuerzo al igual que la sección es rectangular en cuanto a su armado, 
teniendo dos longitudes de corte de 1.98m y 3.68m con 17 refuerzos en la longitud 
corta y 10 refuerzos en la longitud larga, cuyo refuerzo en todas las direcciones se 
hará únicamente con varilla de #4 y será únicamente una parrilla. 
 Z2 = Varilla #5@23.4 cm 
W#5 = 1.55 Kg m⁄  
W = [17(1.98) + 10(3.68)] ∗ 1.55 ∗ 1.03 
W = 112.5 Kg 
Peso total Z2 
W TotalZ2 = 112.5 ∗ 2 
W TotalZ2 = 225.00 Kg. 
 
3) ZAPATA Z3 
La Zapata Z3 es una sección cuadrada, por lo que su parrilla también será 
geométricamente igual. La parrilla tendrá una longitud de corte por elemento de 
1.89m, y la cantidad total de elementos para la parrilla serán 28 y de Varilla #4. 
 Z3 = Varilla #4@15.00 cm 
W#4 = 1.00 Kg m⁄  
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W = 28 ∗ 1.89 ∗ 1.00 ∗ 1.03 
W = 54.50 Kg 
Peso total Z3 
W TotalZ3 = 54.50 ∗ 2 
W TotalZ3 = 109.00 Kg 
 
4) VA-1 
Para el cálculo de la Viga VA-1, deberá ser seccionada en tramos, con las distancias 
de eje a eje, reduciendo dos mitades de cada pedestal que se localizan en ese 
tramo, y se le suman 0.8m correspondiente al empalme de varilla #4. 
VA-1 está conformada por 5 elementos #4 y estribo #3 a cada 0.15m de separación. 
 VA−1 
W#4 = 1.00 Kg m⁄ L 
 
a) L = (3 − 0.3) + 0.80 = 3.50 m 
LT = 3.50 ∗ 5 = 17.50 mL 
W = 17.50 mL ∗ 1.00 Kg m⁄ L = 17.50 Kg 
WT = 17.50 ∗ 22 = 385.00 Kg 
 
b) L = (2.77 − 0.3) + 0.80 = 3.27 m 
LT = 3.27 ∗ 5 = 16.35 mL 
W = 16.35 mL ∗ 1.00 Kg m⁄ L = 16.35 Kg 
WT = 16.35 ∗ 2 = 32.70 Kg 
 
c) L = 4.94 + 0.80 = 5.74 m 
LT = 5.74 ∗ 5 = 28.70 mL 
W = 28.70 mL ∗ 1.00 Kg m⁄ L = 28.70 Kg 
WT = 28.70 ∗ 2 = 57.40 Kg 
 
d) L = 6.46 + 0.80 = 7.26 m 
LT = 7.26 ∗ 5 = 36.30 mL 
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W = 36.30 mL ∗ 1.00 Kg m⁄ L = 36.30 Kg 
WT = 36.30 Kg 
e) L = 3.47 + 0.80 = 4.27 m 
LT = 4.27 ∗ 5 = 21.35 mL 
W = 21.35 mL ∗ 1.00 Kg m⁄ L = 21.35 Kg 
WT = 21.35 ∗ 2 = 42.70 Kg 
 
f) L = 1.36 + 0.80 = 2.16 m 
LT = 2.16 ∗ 5 = 10.80 mL 
W = 10.80 mL ∗ 1.00 Kg m⁄ L = 10.80 Kg 
WT = 10.80 ∗ 2 = 21.60 Kg 
 
g) L = 6.54 + 0.80 = 7.34 m 
LT = 7.34 ∗ 5 = 36.70 mL 
W = 36.70 mL ∗ 1.00 Kg m⁄ L = 36.70 Kg 
WT = 36.70 Kg 
 
Peso total VA−1 
W TotalVA−1 = (385.00 + 32.70 + 57.40 + 36.30 + 42.70 + 21.60 + 36.70) ∗ 1.03 
W TotalVA−1 = 630.77 Kg 
 ESTRIBOS DE VA-1 
 
Para calcular la cantidad de estribos en la viga, se divide la Longitud total de la 
misma entre la separación de un estribo a otro. 
Longitud VA−1 = 107.72 m 
107.72 m
0.15 m
= 718.13 ≈ 719 estribos 
 
Para calcular el peso del estribo, se debe obtener el perímetro de este y multiplicar 
por el factor de su peso según la varilla, multiplicándose a su vez, por la cantidad 
de estribos obtenidos. 
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PE = 2(0.18) + 2(0.10) + 0.10 
PE = 0.66 m 
W = 719 ∗ 0.66 m ∗ 0.56 Kg m⁄ L ∗ 1.03 




Longitud VA−2 = 20.84 m 
W = 4.79 + 0.8 = 5.59 ∗ 4 = 22.36 m L 
W = 22.36 m L ∗ 1 Kg m⁄ L = 22.36 Kg  
W = 22.36 Kg ∗ 2 = 44.72 Kg 
W = 5.78 + 0.8 = 6.58 ∗ 4 = 26.32 m L 
W = 26.32 m L ∗ 1 Kg m⁄ L = 26.32 Kg  
W = 26.32 Kg ∗ 2 
W = 56.64 Kg 
WTVA−2 = 44.72 + 56.64 = 101.36 ∗ 1.03 
WTVA−2 = 104.40 Kg 
 
 ESTRIBOS DE VA-2 
 
Longitud VA−2 = 20.84 m 
20.84 m
0.10 m
= 208.40 ≈ 209 estribos 
PE = 0.33 + 0.10 
PE = 0.43 m 
W = 209 ∗ 0.43 m ∗ 0.56 Kg m⁄ L ∗ 1.03 
W = 51.84 Kg 
 
6) PEDESTALES 𝐂𝟏 
 Varilla # 6 




4 ∗ 1.80 = 7.20 m 
7.20 ∗ 2.235 Kg m⁄ ∗ 1.03 = 16.57 Kg 
 
 Varilla # 5 
L = 0.70 + 0.90 + 0.20 = 1.80 m 
2 elementos 
2 ∗ 1.80 = 3.60 m 
3.60 ∗ 1.55 Kg m⁄ ∗ 1.03 = 5.75 Kg 
Wped = 16.57 + 5.75 = 22.32 Kg 
WTped = 22.32 ∗ 26 = 580.32 Kg 
 




= 5.14 ≈ 6 estribos 
PE = 2(0.25) + 2(0.13) + 0.10 
PE = 0.86 m 
W = 0.86 ∗ 12 ∗ 0.56 Kg m⁄ ∗ 1.03 
W = 5.95 Kg 
WT = 5.95 ∗ 26 
WT = 154.7 Kg 
 
7) PEDESTALES 𝐂𝟐 
 
L = 0.50 + 0.90 + 0.20 = 1.60 m 
1.6 ∗ 6 = 9.60 m 
Wped = 9.60 ∗ 1 Kg m⁄ ∗ 1.03 = 9.90 Kg 
WTped = 9.60 Kg ∗ 6 




 ESTRIBOS 𝐂𝟐 
0.90
0.15
= 6 estribos 
6 elementos 
Estribos = 6 ∗ 6 = 36 
PE = 0.90 m 
W = 36 ∗ 0.90 ∗ 0.25 Kg m⁄ ∗ 1.03 
W = 8.34 Kg 
 
8) PEDESTALES 𝐂𝟑 
L = 0.18 + 0.50 + 0.20 = 0.88 m 
4 ∗ 0.88 = 3.52 m 
Wped = 3.52 ∗ 1 Kg m⁄ ∗ 1.03 = 3.63 Kg 
WTped = 3.63 Kg ∗ 4 
WTped = 14.52 Kg 
 
 ESTRIBOS 𝐂𝟑 
0.18
0.10
= 1.8 ≈ 2 estribos 
PE = 0.70 m 
W = 2 ∗ 0.70 ∗ 0.25 Kg m⁄ ∗ 1.03 
W = 0.36 Kg 
WT = 0.36 ∗ 4 
WT = 1.44 Kg 
 
 PESO TOTAL DE ACERO DE REFUERZO 
WT = 1797.38Kg + 225.0Kg + 109.0Kg + 630.77Kg + 273.71Kg + 104.4Kg + 51.84Kg
+ 580.32Kg + 154.7Kg + 59.4Kg + 8.34Kg + 14.52Kg + 1.44Kg 
WT = 4010.82 Kg 
 Pasar de kilos a libras 
WT = 4010.82 ∗ 2.205 
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WT = 8843.86 lbs 
Para el alambre de amarre se toma el 5% del peso total del acero de refuerzo, por 
lo tanto, el 5% de 8843.86 lbs es 442.19 lbs. 
 












Z1 26 56 --- 
 
1797.38 3963.22 
Z2 2 27 --- 225.00 496.13 
Z3 2 28 --- 109.00 240.33 
VA-1 1 5 107.72 719 904.48 1994.38 
VA-2 1 4 20.84 209 156.24 344.51 
C-1 26 6 23.4 134 735.02 1620.72 
C-2 6 4 7.8 37 67.74 149.37 
C-3 4 4 2.3 5 15.96 35.20 




Para el cálculo de Formaleta se considera, el perímetro de la sección por su peralte. 
De esta manera se determina el área de encofre de concreto. 
 
 ZAPATAS Z1, Z2, Z3 
AF = P ∗ h 
P = Perimetro 
h = Altura 
 
1) ZAPATA Z1 
 Z1 = 2.25m ∗ 2.25m ∗ 0.25m 
AF = 4 ∗ (2.25)(0.25) 
AF = 2.25 m
2 
Área total formaleta Z1 
ATF = 2.25 ∗ 26 




2) ZAPATA Z2 
 Z2 = 2.10m ∗ 3.8m ∗ 0.35m 
AF = (2L + 2A) ∗ h 
AF = (2 ∗ 2.1 + 2 ∗ 3.8) ∗ 0.35 
AF = 4.13 m
2 
Área total formaleta Z2 
ATF = 4.13 ∗ 2 
ATF = 8.26 m
2 
 
3) ZAPATA Z3 
 Z3 = 2.00m ∗ 2.00m ∗ 0.25m 
AF = P ∗ h 
AF = 4 ∗ (2.00)(0.25) 
AF = 2.00 m
2 
Área total formaleta Z3 
ATF = 2.00 ∗ 2 = 4.00 m
2 
 
 VIGAS ASÍSMICAS (VA-1, VA-2) 
 
4) VA-1 
 VA−1 = 0.23m ∗ 0.2m 
AF = 2L ∗ h 
AF = 2 ∗ (107.72)(0.20) 




 VA−2 = 0.5m ∗ 0.25m 
AF = 2L ∗ h 
AF = 2 ∗ (20.84)(0.25) 






1) PEDESTAL C1 
 C1 = 0.30m ∗ 0.35m ∗ 0.90m 
AF = P ∗ h 
AF = (2 ∗ 0.30 + 2 ∗ 0.35) ∗ (0.90) 
AF = 1.17  m
2 
Área total formaleta C1 
ATF = 1.17 ∗ 26 
ATF = 30.42 m
2 
 
2) PEDESTAL C2 
 C2 = 0.25m ∗ 0.25m ∗ 0.90m 
AF = P ∗ h 
AF = 4 ∗ (0.25)(0.90) 
AF = 0.90 m
2 
Área total formaleta C2 
ATF = 0.90 ∗ 6 = 5.40 m
2 
 
3) PEDESTAL C3 
 C3 = 0.15 ∗ 0.15 ∗ 0.18 
AF = P ∗ h 
AF = 4 ∗ (0.15)(0.18) 
AF = 0.11 m
2 
Área total formaleta C3 
ATF = 0.11 ∗ 4 = 0.44 m
2 
 
Área total de toda la formaleta 
ATotal Formal = 58.50 m
2 + 8.26 m2 + 4.00 m2 + 43.10 m2 + 10.42 m2 + 30.42 m2
+ 5.40 m2 + 0.44 m2 












Perímetro (m) Cant. 
Área 
(m²) 
Z1 --- 0.25 9 26 58.5 
Z2 --- 0.35 11.8 2 8.26 
Z3 --- 0.25 8 2 4.00 
VA-1 107.72 0.2 215.44 1 43.10 
VA-2 20.84 0.25 41.68 1 10.42 
C-1 23.4 0.9 1.3 26 30.42 
C-2 5.46 0.9 1 6 5.40 






5.2.3.3 Concreto de 3,000 psi. 
 
1) ZAPATA Z1 
 
 Z1 = 2.25m ∗ 2.25m ∗ 0.25m 
Z1 = 1.2656 m
3 
 
Volumen total Z1 
VolTF = 1.2656 ∗ 26 
VolTF = 32.91 m
3  
 
2) ZAPATA Z2 
 
 Z2 = 2.10m ∗ 3.80m ∗ 0.35m 
Z2 = 2.79 m
3 
 
Volumen total Z2 
VolTF = 2.79 ∗ 2 




3) ZAPATA Z3 
 
 Z3 = 2.00m ∗ 2.00m ∗ 0.25m 
Z3 = 1.00 m
3 
 
Volumen total Z3 
VolTF = 1.00 ∗ 2 




 VA−1 = 0.23m ∗ 0.20m ∗ 107.72m 




 VA−2 = 0.50m ∗ 0.25m ∗ 20.84m 
VA−2 = 2.61 m
3 
 
6) PEDESTAL 𝐂𝟏 
 
C1 = 0.30 ∗ 0.35 ∗ 0.90 
C1 = 0.095 m
3 
 
Volumen total C1 
Vol TC1 = 0.095 ∗ 26 
Vol TC1 = 2.47 m
3 
 
7) PEDESTAL 𝐂𝟐 
 
C4 = 0.25 ∗ 0.25 ∗ 0.90 
C4 = 0.056 m
3 
 
Volumen total C2 
Vol TC2 = 0.056 ∗ 6 





8) PEDESTAL 𝐂𝟑 
 
C3 = 0.15 ∗ 0.15 ∗ 0.18 
C3 = 0.004 m
3 
 
Volumen total C3 
Vol TC3 = 0.004 ∗ 4 
Vol TC3 = 0.02 m
3 
 
Volumen total de Concreto de Cimientos 
 
Vol TConc CIM = 32.91 m
3 + 5.58 m3 + 2.00 m3 + 4.96 m3 + 2.61 m3 + 2.47 m3
+ 0.34 m3 + 0.02 m3 
 
Vol TConc CIM = 50.89 m
3 
 
CUADRO No. 5 - Volúmenes de Concreto. 
 










Z-1 26 2.25 2.25 0.25 32.91 
Z-2 2 2.10 3.80 0.35 5.58 
Z-3 2 2.00 2.00 0.25 2.00 
VA-1 1 0.23 107.72 0.20 4.96 
VA-2 1 0.25 20.84 0.50 2.61 
C-1 26 0.30 0.35 0.90 2.47 
C-2 6 0.25 0.25 0.90 0.34 
C-3 4 0.15 0.15 0.18 0.02 
TOTAL  50.89 
 
5.2.3.4 Volumen de Material sobrante a Desalojar. 
 
Vol de Desalojo =  1.30 ∗ VolME − (VolMEJORAMIENTO + VolCONCRETO) 
Vol de Desalojo = 1.30 ∗ 356.45m3  − (115.82m3 + 50.88m3) 




5.2.4 Estructura de Acero. 
 
 
Para continuar la verticalidad del edificio en pos de los pedestales se dejaron 
colocados antes de ser fundidos unos pernos de alta resistencia que funcionan 
como espera para la instalación de placas bases las cuales serán el enlace entre 
los pedestales y columnas metálicas. Se determinan las cantidades de pernos en 
base a la cantidad de pedestales existentes donde cada uno consta de cuatro 
pernos, según el detalle de diseño. 
 
Perno A325 de 1/2’’      128 unidades de c/c 
Tuerca B7 arandela lisa y a presión     128 unidades de c/u 
 
Platina de 30cmx35cm con espesor de 3/8’’ y perforaciones de 7/8’’. 
Platina de 25cmx25cm con espesor de 3/8’’ y perforaciones de 7/8’’. 
 
A diferencia de otros rubros dentro de la construcción, la instalación de la estructura 
metálica se estima por peso de obra, es decir el precio de instalación es equivalente 
al peso de la estructura. Por lo tanto, es importante conocer el peso total de la 
estructura. Para conocer el peso de un elemento de acero se determina su volumen 
por la densidad del acero. 
5.2.4.1 Placas Bases. 
 
Masa = Volumen ∗ ρacero 
 
 Peso Total Placas Base 30 cm * 35 cm 
 
Peso de Platinas = (0.30 m ∗ 0.35 m ∗ 0.009525 m) = 0.001 m3 
Peso de las placas = Wacero ∗ V 
Peso de las placas = 0.001 m3 ∗ 7850 
Kg
m3
⁄ = 7.85 Kg 
PPT = 26 ∗ 7.85 Kg = 204.1 Kg 
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 Peso Total Placas Base 25 cm * 25 cm 
Peso de Platinas = (0.25 m ∗ 0.25 m ∗ 0.009525 m) = 0.0006 m3 
Peso de las placas = 0.0006  m3 ∗ 7850 
Kg
m3
⁄ = 4.71 Kg 
PPT = 6 ∗ 4.71 Kg = 28.26 Kg 
PTotal de placas = 204.1 Kg + 28.26 Kg = 232.36 Kg 
5.2.4.2 Columnas y vigas metálicas. 
 
 CM-1 PERFIL W 10 X 33 
A = 9.71 pulg2 = 0.00626 m2 
L = 4.9 m 
Vcolum = (4.9 m) ∗ (0.00626 m
2) 
V = 0.0307 m3 
Pcolum = Wacero ∗ Vcolum 
Pcolum = (7850 
Kg
m3
⁄ ) ∗ (0.0307 m3) = 240.995 Kg 
PTotal colum = 26 ∗ 240.995 Kg = 6265.87 Kg 
 
A diferencia del acero anterior en el caso de los Perlines, no se requiere su volumen 
debido a que se trabaja con una tabla de peso por lineal, tabla que es proveída por 
el fabricante del producto el cual debe estar certificado y sus dimensiones deben 
cumplir con las normas establecidas. Las longitudes de los elementos es 
información proveída de los planos. 
 
 CM-2   2 Perlines de 2’’ X 4’’ X 1/8’’ 
Long = 48.36 m + 22.70 m + 0.76 m = 71.82 m 
Como son cajas de doble perlín, la longitud se duplica. 
Long = 143.64 m 
PCM−2 = Wperlin ∗ Long 
PCM−2 = 5.12 
Kg
m⁄ ∗ 143.64 m ∗ 1.02 
PCM−2 = 750.15 Kg 
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 CM-3   2 Perlines de 2’’ X 6’’ X 1/8’’ 
Long = (13.3 m + 5 m + 11.42 m + 9.78 m) ∗ 2 = 79 m 
PCM−3 = Wperlin ∗ Long 
PCM−3 = 6.42 
Kg
m⁄ ∗ 79 m ∗ 1.02 = 517.32 Kg 
 
 CM-4   Tubo Cuadrado DE 3’’ X 3’’ X 1/16’’ 
Long = 3.4 m + 8.12 m = 11.52 m 
Long = 11.52 m ∗ 9 = 103.68 m 
PCM−4 = Wtubo ∗ Long 
PCM−4 = 3.26 
Kg
m⁄ ∗ 103.68 m = 344.76 Kg 
 
Vigas Arriostre (VM 1 – VM 2 – VM3 – VM4) 
 VM-1   2 Perlines de 2’’ X 6’’ X 1/8’’ 
Long = 71.54 m + 17.20 m + 17.54 m = 106.28 m 
Long = 106.28 m ∗ 2 = 212.56 m 
PVM−1 = Wperlin ∗ Long 
PVM−1 = 6.42 
Kg
m⁄ ∗ 212.56 m ∗ 1.02 = 1391.93 Kg 
 
 VM-2   2 Perlines de 2’’ X 4’’ X 1/8’’ 
VM – 2 tiene la misma longitud que VM – 1  
35.77 ∗ 4 = 143.08 m 
35.77 ∗ 4 = 143.08 m 
17.20 ∗ 4 = 68.8 m 
18.96 ∗ 2 = 37.92 m 
Long = 143.08 m + 143.08 m + 68.8 m + 37.92 m + 28.88 m + 16.46 m + 14.4 m
+ 8.16 m 
Long = 460.78 m 
PVM−2 = Wperlin ∗ Long 
PVM−2 = 5.12 
Kg
m⁄ ∗ 460.78 m ∗ 1.02 
PVM−2 = 2406.38 Kg 
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 VM-3   Tubo Cuadrado de 3’’ X 3’’ X 1/16’’ 
Long = 108 m 
PVM−3 = Wtubo ∗ Long 
PVM−3 = 3.26 
Kg
m⁄ ∗ 108 m ∗ 1.02 
PVM−3 = 359.12 Kg 
 
 VM–4 Perlín 2” X 6” X 3/16” 
Long = 10.82 m 
PVM−4 = Wperlin ∗ Long 
PVM−4 = 9.11 
Kg
m⁄ ∗ 10.82 m ∗ 1.02 




 CORDON SUPERIOR CELOSIA 
Tubo cuadrado RHS 2’’ x 2’’ x 3/32’’ 
 
 CORDON INFERIOR 
Tubo cuadrado RHS 2’’ x 2’’ x 1/8’’ 
 
 CELOSIA 
Tubo Cuadrado RHS 2’’ x 2’’ x 3/32’’ 
 
Long Diagonal = 1.25 m 
Long Vertical = 1 m 
Unidades por cercha = 17 diagonales 
Unidades por cercha = 17 elementos 
Longitudes = 17 ∗  (1.25 m) = 21.25 m 
Longitudes = 17 ∗  (1 m) = 17 m 
Longitud Total = 21.25 m + 17 m = 38.25 m 
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1. Cordón Superior 
2’’ x 2’’ x 3/32’’ 
Figura No. 1 – Diagonal de Cercha. 
 
 
Longitud = 8.56 m ∗  (2) = 17.12 m 
 
 
2. Cordón Inferior 
2’’ x 2’’ x 1/8’’ 
Longitud = 8.56 m ∗ (2) = 17.12 m 
PESO POR ELEMENTO DE CERCHA 
WTUBO
3









3. Cordón Superior 
 PCORDON SUP = W3
32⁄ ′′
∗ Long 
PCORDON SUP = 3.65
Kg
m⁄ ∗ 17.12 m = 62.5 Kg 





m⁄ ∗ 38.25 m = 139.60 Kg 
 PCORDON INF = W1
8⁄ ′′
∗ Long 
PCORDON INF = 4.80
Kg
m⁄ ∗ 17.12 m = 82.20 Kg 
 
Peso Total de una Cercha 
PCERCHA = 62.5 Kg + 139.60 Kg + 82.20 Kg = 284.30 Kg ∗ 1.02 = 290Kg 
 
Peso Total de Cerchas 
P = 12 ∗ 290 Kg 
P = 3480 Kg 
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5.2.4.4 Calculo de soportes y accesorios en columnas y cerchas. 
 
1. Placa Ajustada en Columnas de 9’’ x 4’’ x 1/4’’ 
 
Vplaca = 0.1 ∗ 0.225 ∗ 0.00625 = 0.000140625 m
3 
Peso de la placa = Vplaca ∗ Wacero 
Peso de la placa = 0.000140625 m3 ∗ 7850
Kg
m3
⁄ = 1.10 Kg 
 
ESTAS PLACAS ESTAN COLOCADAS EN 24 COLUMNAS DE CM – 1 Y CADA 
UNA TIENE 4 PLACAS 
PTOTAL PLACAS = 24 ∗ 4 = 96 placas 
PT = 96 placas ∗ 1.10 Kg = 105.6 Kg 
 
2. Soporte Angular entre Columna CM–1 Y Cercha, Angular de 4’’ x 4’’ x 2’’ 
x 1/4’’ 
Lontigud de soportes = 0.05 m 
Soportes totales = 24 ∗ 2 = 48 soportes 




PTOTAL SOPORTES = WANGULAR ∗ Long 
PTOTAL SOPORTES = 9.8
Kg
m⁄ ∗ 2.4 m ∗ 1.02 
PTOTAL SOPORTES = 24 Kg 
 
3. Soportes de Angular en Viga VM–1, Angular de 2’’ x 2’’ x 6’’ x 1/8’’ 
 
Longitud = 0.15 m 
Soportes totales = 26 ∗ 4 = 104 soportes 









m⁄ ∗ 15.6 m ∗ 1.02 
PSOPORTES = 39.14 Kg 
 
4. Soporte de Clavador con Angular de 2’’ x 2’’ x 2’’ x 1/8’’ 
 
Longitud = 0.05 m 
Soportes totales = 234 soportes 




PSOPORTES = WANGULAR ∗ Long 
PSOPORTES = 2.46
Kg
m⁄ ∗ 11.7 m ∗ 1.02 = 29.36 Kg 
 
5. Sag Rod (Varilla de 3/8’’ G40) 
 
Longitud = 181.28 m 
PSAGROD = WVAR ∗ Long 
PSAGROD = 0.56
Kg
m⁄ ∗ 181.28 m ∗ 1.02 
PSAGROD = 103.55 Kg 
 
6. Platina de 3’’ x 8’’ x 3/8’’ para uniones en Cordones 
 
Volumen = 0.075 m ∗ 0.20 m ∗ 0.009375 = 0.00015 m3 




⁄ = 1.18 Kg 
PTOTAL PLATINA = 2 ∗ 12 = 24 platinas 
PTOTAL PLATINA = 24 ∗ 1.18 Kg 
PTOTAL PLATINA = 28.32 Kg 
5.2.4.5 Clavadores. 
PC − 1 = Perlin de 2’’ x 4’’ x 1/8’’ 
PC − 2 = Perlin de 1 1/2’’ x 3’’ x 1/16’’ 
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1. PC – 1 
 
Long = 515.28 m 
PCLAVADOR = Wperlin ∗ Long 
PCLAVADOR = 5.12
Kg
m⁄ ∗ 515.28 m ∗ 1.02 = 2690.84 Kg 
 
2. PC – 2 
 
Long = 163.98 m 
PCLAVADOR = Wperlin ∗ Long 
PCLAVADOR = 1.82
Kg
m⁄ ∗ 190.7 m ∗ 1.02 = 354.02 Kg 
 
CUADRO No. 6 - Pesos De Elementos de Estructura Metálica. 
 
Elemento Peso (kg) 
P.B 0.30m*0.35m 204.1 










Placas Ajustadas 105.6 
Soporte de 4"*4" 24 
Soporte en viga 39.14 
PC-1 2690.84 
PC-2 354.02 
Soporte Clavador 29.36 









El área de muro se determina calculando métodos geométricos típicos de una 
sección.  Debido a que el espesor del alma de las columnas metálicas es pequeño, 
se desprecia ese espesor y se calcula todo el ancho, ya que la estructura es casi 
homogénea en su totalidad. 
Figura No. 2 – Vista Frontal Eje A. 
 
APARED = 6.96 m ∗ 35.77 m 
APARED = 248.96 m
2 
Debido a que el eje B es el mismo que el eje A; el área es la misma. 
AEJE A+B = 2 ∗ 248.96 m
2 
AEJE A+B = 497.92 m
2 








APARED = 6.96 m ∗ 17.23 m 




Figura No. 4 – Vista Frontal Eje 0. 
 




APARED = 115.64 m
2 
 
 ÁREA TOTAL DE EJES 
AT = 497.92 + 119.92 + 115.64 = 733.5 m
2 
 
 ÁREA DE EMMEDUE DE TEMPLO 
AEMMEDUE DE TEMPLO = 733.5 m
2 
 
 PAREDES EN BAÑO 
APANEL = (4.2 ∗ 3.73) + (5.28 ∗ 3.73) + (4.2 ∗ 3.73) + (5.28 ∗ 3.73) = 70.72 m
2 
 
No se les restan a los paneles, los bosquetes de puertas y ventanas, ya que estos 
funcionan como desperdicio del material ya que este material se distribuye en 
láminas de medida estándar de 4´x8´. 
 
 ÁREA TOTAL DE EMMEDUE 
ATOTAL EMMEDUE = 733.5 m




5.2.6 Techos y Fascias. 
5.2.6.1 Techo. 
 
A1 = 27.42 ∗ 6.224 ∗ 2 = 341.32 m
2 
A1 = 6.94 ∗ 16.568 = 114.98 m
2 
A1 = 3.60 ∗ 1.11 = 4 m
2 
A1Total = 341.32 + 114.98 + 4 = 460.3 m
2 
A2 = 4.12 ∗ 27.42 = 112.97 m
2 
A3 = 4.30 ∗ 6.59 = 28.34 m
2 
AREA TOTAL DE TECHO 
AT = A1+A2 + A3 
AT = 460.3 + 112.97 + 28.34 = 601.61 m
2 
 
MATERIALES DE TECHO 
 PROPONER LAMINA DE 12 FT DE LARGO PARA TECHO 1 
Traslape de 8’’ (Longitudinal) 
Traslape de 4’’ (Costados) 
Ancho útil = 0.70 m 
 
 LARGO UTIL DE LA LÁMINA 
LU = 12 ft − 2 ∗
8′′
12
= 10.66 ft 
1ft = 0.3048 m 
10.66 ∗ 0.3048 = 3.25 m 
 
 AREA UTIL DE LÁMINA DE 12’ 
AU = 3.25 m ∗ 0.7 m = 2.275 m
2 
 




∗ 1.02 = 206.4 ≈ 207 Laminas de 12 ft 
 60 
 
 PROPONER LAMINA DE 10 FT DE LARGO PARA TECHO 2 
 LARGO UTIL DE LA LÁMINA 
LU = 10 ft − 2 ∗
8′′
12
= 8.66 ft 
1ft = 0.3048 m 
8.66 ∗ 0.3048 = 2.64 m 
 AREA UTIL DE LÁMINA DE 10’’ 
AU = 2.64 m ∗ 0.7 m 
AU = 1.85 m
2 





NLAMINAS = 62.3 ≈ 63 Laminas de 10 ft 
 
 PROPONER LAMINA DE 12 FT DE LARGO PARA TECHO 3 




∗ 1.02 = 12.70 ≈ 13 Laminas de 12 ft 
 
Figura No. 5 – Detalle De Fijación. 
  
Si observamos la 
figura podemos 
analizar que, en un 
área de cubierta, se 
utilizan 9 pernos. 
 
A = 1.80 m ∗ 0.70 m 






Podemos observar en la imagen que en un área estimada de 1.26 m² de cubierta, 
se hace uso de 9 pernos, por lo que podemos realizar una regla de 3 sencilla para 
estimar las cantidades para cada área de techo. 
 
A1 = 460.3 m
2 
9 pernos → 1.26 m2 




∗ 1.02 = 3354 pernos 
 
A2 = 112.97 m
2 
9 pernos → 1.26 m2 




∗ 1.02 = 807 pernos 
 
A3 = 28.34 m
2 
9 pernos → 1.26 m2 




∗ 1.02 = 207 pernos 
Total de Pernos de Fijacion = 3354 + 807 + 207 = 4368 Pernos 
5.2.6.2 Cumbrera. 
 
Únicamente en el techo correspondiente al edificio principal. 
LONGITUD DE CUMBRERA = 34.40 ML 
 







La lámina lisa tiene una medida de 4’ x 8’. Se utilizará un traslape de 8’’ de manera 
longitudinal para evitar filtraciones. 
LU = 8′ − 2 ∗
8
12
= 6.66 ft 
1ft = 0.3048 m 




LU = 2.03 m 
 
Debido a que el ancho de la lámina es de 4’ y el diseño de la cumbrera es de 2’, se 










N# Laminas = 8.65 ≈ 9 laminas lisas calibre 26 
5.2.6.3 Flashing metálico de lámina lisa prepintada. 
 
BORDE PERIMETRAL EDIFICIO PRINCIPAL Y BAÑOS. 
LONGITUD DE FLASHING = 43.02 ML 
 
Figura No. 7 – Detalle de Flashing. 
 
 
DESARROLLO DE FLASHING 
 
P = 1′′ + 14′′ + 6′′ + 3′′ 
P = 24′′ = 60 cm 
 
Debido a que el desarrollo del Flashing son 2’ y el ancho de la lámina son 4’; 
















∗ 1.02 = 21.62 ≈ 22 laminas lisas prepintadas calibre 26 
Impermeabilizante = ½ galón Imperfast 
5.2.6.4 Canal metálico de lámina lisa. 
 
LONGITUD DEL CANAL = 71.4 ML 










 DESARROLLO DEL CANAL 
 Se suman todos los lados. 
P = 0.05 + 0.25 + 0.40 + 0.50 + 0.32 + 0.30 + 0.20 
P = 2.02 m 
 
El desarrollo del canal sobrepasó el ancho de la lámina, por lo tanto, se trabajará la 






Traslape = 8’’ 
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LU = 4′ − 2 ∗
8
12
= 2.66 ft 
1ft = 0.3048 m 
LU = 2.66 ft ∗
0.3048 m
1 ft





88.15 ∗ 1.02 = 89.91 ≈ 90 laminas lisas calibre 26 
 
1 galón de impermeabilizante Imperfast. 
5.2.6.5 Fascia  
 
Alto de fascia = 30 cm. 
La lámina tiene una medida standard de 4’ x 8’ por lo tanto: 
1.22
0.3
= 4 secciones de una lamina 
 








4 ∗ (2.44 mL)
∗ 1.10 
N# Laminas = 6.23 ≈ 7 laminas de Densglass 
Cada lamina de Densglass tiene un área de 2.97 m²  
Calculamos el área total para determinar las bolsas de Thinset 
Rendimiento de Thinset por bolsa = 2.5 m² 
7 laminas ∗ 2.97 m2 = 20.79 m2 
20.79
2.5
∗ 1.05 = 8.73 ≈ 9 
 




5.2.7.1 Repello mortero de 1” de espesor y Acabado con Repemax Capa Fina. 
 
Para el cálculo del repello en las paredes, se utiliza el área de panel completo menos 
áreas de los bosquetes de puertas y ventanas, de igual manera la longitud en metros 
lineales de jambas, obtenidas de los perímetros de puertas y ventanas. 
 
 REPELLO EN PAREDES 
 
Para una dosificación 1:4, se utiliza la siguiente información por cada metro cubico, 
364 Kg de cemento, con una proporción de arena de 1.16 y un volumen de agua 
220 litros para obtener una resistencia de mortero de 2000 psi. 
Al área de paneles se les resta el área de puertas y ventanas y se obtiene el área 
de muro neto a repellar. 
El espesor del repello en paneles de Emmedue es de 1“(2.5cm) 
 
 ÁREA TOTAL DE BOSQUETES 
P1 = 3.60 ∗ 3 = 10.8 m
2 
P2 = 2.37 ∗ 1.27 = 3.00 m
2 ∗ 2 = 6.00 m2 
V1 = 1.37 ∗ 2.00 = 2.74 m
2 ∗ 18 = 49.32 m2 
P3 = 2.10 ∗ 0.90 = 1.89 m
2 ∗ 2 = 3.78 m2 
V2 = 0.40 ∗ 1.27 = 0.51 m
2 ∗ 2 = 1.02 m2 
ATotal de Bosquetes = P1 + P2 + P3 + V1 + V2 
ATotal de Bosquetes = 10.8 m
2 + 6.00 m2 + 49.32 m2 + 3.78 m2 + 1.02 m2 
ATotal de Bosquetes = 70.92 m
2 
 
 ÁREA DE MURO MENOS ÁREA DE BOSQUETES 
 
AMURO SIN BOSQUETES = 804.22 m





 ÁREA DE PARED A REPELLAR 
 
ATOTAL A REPELLAR = 733.3 m
2 ∗ 2 → AMBOS LADOS  
ATOTAL A REPELLAR = 1466.6 m
2 ∗ 0.025 m = 36.67 m3 
 
 MATERIALES A UTILIZAR 
 
WCEMENTO = 364 Kg ∗ 36.67 m
3 ∗ 1.05 = 14015.28 Kg 
WARENA = 36.67 m
3 ∗ 1.16 ∗ 1.30 = 55.30 m3 
VAGUA = 36.67 m
3 ∗ 240 Lts ∗ 1.3 = 8801 Litros 
 
 REPELLO EN JAMBAS DE PUERTAS Y VENTANAS 
 
Para estimar el metraje lineal de jambas, se utilizan las dimensiones de las puertas 
y ventanas del diseño. 
 
 PERIMETRO TOTAL DE BOSQUETES 
 
P1 = 2(3.00m) + 3.60m = 9.60 m 
P2 = 2(2.37m) + 1.27m = 6.01 m ∗ 2 = 12.02 m 
V1 = 2(1.37m) + 2(2.00m) = 6.74 m ∗ 18 = 121.32 m 
P3 = 2(2.10m) + 0.90 = 5.1 m ∗ 2 = 10.2 m 
V2 = 2(0.40m) + 2(1.27m) = 3.34m ∗ 2 = 6.68 m 
PerTotal de Bosquetes = P1 + P2 + P3 + V1 + V2 
PerTotal de Bosquetes = 9.60 m + 12.02 m + 121.32 m + 10.2 m + 6.68 m = 159.82 m 
 
 MATERIALES A UTILIZAR 
VMORTERO = 159.82 m ∗ 0.15 m ∗ 0.025 m = 0.60 m
3 
WCEMENTO = 364 Kg ∗ 0.60 m
3 ∗ 1.05 = 229.32 Kg 
WARENA = 0.60 m
3 ∗ 1.16 ∗ 1.30 = 0.90 m3 
VAGUA = 0.60 m
3 ∗ 240 Lts = 144 Litros 
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5.2.8 Cielos Rasos 
 
CUADRO No. 7 - Obras de Material Ligero. 
 
Actividad UND Cant. 
Cielo raso de gypsum con pendiente M2 488.40 
Cielo raso acústico con tablillas de 1"x3" M2 87.29 
Frontón interior de gypsum en parte superior de altar M2 17.00 
Frontón de Durock sobre estructura metálica M2 14.48 
Columnas falsas con forro de Durock en frontón Cu 2.00 
Forro de Durock en columnas laterales Cu 26.00 
Forro de Durock con vinil sobre paredes frontales M2 49.50 
Moldura de Durock de 10x20cm en corniza M 75.20 
 
5.2.9 Pisos y Azulejos 
 
CUADRO No. 8 – Obras de Piso y Cerámica. 
 
Actividad UND Cant. 
Relleno y compactación material selecto de 15 cm espesor M2 628.19 
Cascote de 3" con malla electro soldada M2 628.19 
Mortero para nivelación de cascote M2 628.19 
Recubrimiento de piso cerámico liso y antiderrapante M2 628.19 
Azulejo en baños M2 47.68 
 
5.2.10 Puertas y Ventanas 
 








P-1 1 3.6 2.6 
Puerta abatible de vidrio de 12mm con marco de 
aluminio anodizado 
P-2 2 1.27 2.37 Puerta de madera maciza con paneles estilo moderno 
P-3 2 0.90 2.10 Puerta de tambor lisa de acceso al servicio sanitario 
P-4 1 0.90 2.15 Puerta de madera maciza con paneles estilo moderno 
P-5 3 0.8 1.6 
Puerta metálica para el servicio sanitario de acero 
inoxidable 
P-6 1 2.06 2.2 Portón forjado metálico estilo moderno 
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V-1 18 1.37 2.0 49.32 
Ventana con marco de aluminio 
anodizado y panel de vidrio de 5 mm 
V-2 2 0.40 1.27 1.016 
Ventana con marco de aluminio 
anodizado y panel de vidrio de 5 mm 
V-3 36 0.60 1.40 30.24 
Ventanas tipo persiana de 0.6x1.4, con 
rejilla metálica de lámina expandida para 
tragaluz superior 
 
5.2.11 Obras Metálicas 
 
CUADRO No. 11 
 
Actividad Unidad Cantidad 
Tubos metálicos para cerca perimetral 
con acabado automotriz 
M 56.00 
Portón forjado metálico estilo moderno M2 4.44 
 
5.2.12 Obras Hidrosanitarias 
 
CUADRO No. 12 
 
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Unidad Cantidad 
Obras civiles, incluye excavación, cama de arena, 
relleno y compactación 
Glb 1.00 
Tubería PVC de 4" sdr - 41 con accesorios M 10.00 
Tubería PVC de 3" sdr - 41 con accesorios M 18.51 
Tubería PVC de 2" sdr-41 con accesorios M 6.00 
Tubería PVC de 1/2" sdr-13.5 con accesorios. M 31.70 
Llave de chorro cromada de 1/2" Cu 2.00 
Inodoro ( incluye accesorios ) Cu 3.00 
Urinales para hombres (incluye accesorios) Cu 3.00 
Lavamanos ( incluye accesorios ) Cu 6.00 
Drenaje de piso Cu 2.00 
Bajante pluvial de 4" incluye accesorios M 70.00 
CAJA DE REGISTRO DE 0.8x0.8 CU 1.00 
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5.2.13 Obras Eléctricas  
 
CUADRO No. 13 
 
INSTALACIONES ELÉCTRICAS UND Cant. 
Obras civiles, incluye excavación, cama de arena, relleno y 
compactación 
M 15.00 
Corte y sellado de pared para tomacorrientes y apagadores M 17.00 
Corte y sellado de pared para panel M 20.00 
Panel principal tipo monofásico 24 espacios, 120/240 
voltios, barra de 225 amperios 
Cu 1.00 
Breacker CH 120/220V 15A Cu 11.00 
Breacker CH 120/220V 20A Cu 1.00 
Breacker CH 120/220V 100A Cu 1.00 
Breacker CORTADOR PRINCIPAL CH 120/220V 2X125A Cu 1.00 
Suministrar e instalar  tubo y conector EMT ø 1/2". M 6.00 
Suministrar e instalar varilla Copperweld 5´ x 1/2" incluye 
conector. 
Cu 1.00 
Suministrar e instalar alambre sólido TNHN N° 8 AWG. M 20.00 
Suministrar y aplicar sal bruta molida. Lb 5.00 
Suministrar y aplicar carbón vegetal triturado. Bolsa 2.00 
Instalar rotulación en el panel P-1. Pto 1.00 
Suministrar e instalar cable de cobre  Tríplex # 6 AWG M 6.00 
Suministrar e instalar mufas EMT de 1 1/4" Cu 1.00 
Lámpara decorativa de lujo tipo circular empotrada en cielo 
falso 
Pto 23.00 
Lámparas 4x40 watt  dentro de plafón (incluye cables, tubos 
PVC y accesorios) 
Pto 49.00 
Portalámparas con ojo de buey (incluye cables, tubos PVC 
y accesorios ) 
Pto 8.00 
Lámparas de exteriores ( incluye cable, tubos y accesorios ) Pto 2.00 
Tomacorrientes doble polarizados (incluye cable, tubos y 
accesorios) 
Pto 20.00 
Toma Corrientes para aire acondicionado Pto 5.00 
Tomas para tv( incluye cable, tubos y accesorios ) Pto 4.00 
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5.2.14 Obras Exteriores 
 
CUADRO No. 14 
 
Actividad UND Cant. 
Enchape de piedra texturizada en fachada frontal M2 24.00 
Detalle superior en fachada con forma de dentellón Cu 4.00 
Texto modelado en lámina inoxidable Glb 1.00 
Suministro e instalación de lámina de policarbonato lisa 
tipo lexan de 10mm de 88% de traslucidez 
M2 10.00 
Particiones de lámina inoxidable soportadas en estructura 
metálica en servicios sanitarios 
M2 8.24 
Area Verde M2 2.50 
Logo 3D Glb 1.00 
Lámina ACM en pared exterior M2 34.75 
 
5.2.15 Obras de Pintura 
 
CUADRO No. 15 
 
Actividad Unidad Cantidad 
Sellador M2 1,466.60 
Pintura M2 1,466.60 
Pintura en cielo raso M2 501.56 
 
5.2.16 Limpieza Final 
 
Area de Iglesia = 17.24 m ∗ 35.77 m = 616.67 m2  
Área de Baños = 4.39 m ∗ 5.28 m = 23.18 m2  
Área Lateral Izquierda = 1.40 m ∗ 38.37 m = 53.72 m2  
Área Lateral Derecha = 1.30 m ∗ 38.37 m = 49.88 m2  
Área Frontal = 2.60 m ∗ 19.94 m = 51.84 m2  
Área Limpieza Total = 795.29 m2  
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CAPITULO VI. TABLA DE MATERIALES A UTILIZAR EN LA OBRA 
 
Para la estimación de los materiales de la obra, se hará uso del siguiente método 
de cálculo, con información directa del material, la cual es proveída por el fabricante 
del producto. 
A continuación, realizamos ejemplos de la obtención de materiales. 
 
VER DETALLES EN ANEXOS. 
 ACERO DE REFUERZO. 




Haciendo uso del peso de la Z1, calcularemos la cantidad de varillas. 




= 535 Varillas. 
 CONCRETO DE 3000 PSI. 
Calcularemos el cemento haciendo uso del volumen de concreto calculado y 
haciendo uso de la tabla de dosificación ubicada en los anexos. 
CANT. DE BOLSAS =  




CANT. DE BOLSAS =
350 Kg x 50.89 m3 x 1.05
42.5 Kg
= 440 Bolsas. 
 
M3 de Arena =  0.56 x VolCONCRETO x FDESPERDICIO 
M3 de Arena =  0.56 x 50.89 m3 x 1.30 = 37 m3 de Arena 
 
M3 DE GRAVA =  0.84 x VolCONCRETO x FDESPERDICIO 
M3 DE GRAVA =  0.84 x 50.89 m3 x 1.10 = 47 m3 de Arena 
 
CANT. DE AGUA =  180 Litros x VolCONCRETO x FDESPERDICIO 
 CANT. DE AGUA =  180 x 50.89 𝑚3 x 1.30 = 11905 Litros de Agua. 
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CUADRO No. 16 – Materiales de Sub-Etapas. 
 
PROYECTO: IGLESIA CATEDRAL CRISTIANA 
LISTA DE MATERIALES MAS SIGNIFICATIVOS DE LA OBRA, SEGÚN ETAPAS Y SUB-ETAPAS 
PRELIMINARES M2   UNIDAD CANT. P.UNT. (C$) TOT (C$) 
LIMPIEZA INICIAL M2 795.29     5 3976 
TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO M2 639.85         
Cuartón de 2"*2"*5vrs     Cu 27 116 3132 
Regla de 1"*3"*5vrs     Cu 39 90 3510 
Clavo Corriente de 2.5"     Lb 4 21 84 
Alquiler de Equipos de topografía      Día 3 3100 9300 
FUNDACIONES M3           
EXCAVACION ESTRUCTURAL PARA CIMENTACIONES M3 356.45         
CARGAR TRASLADAR Y CLASIFICAR MATERIAL SOBRANTE DE EXCAVACION M3 463.39         
DESALOJAR MATERIAL SOBRANTE DE EXCAVACION M3 296.68         
RELLENO Y COMPACTACION M3 115.82         
 Material Selecto     M3 116 400 46400 
ALISTAR, ARMAR Y COLOCAR ACERO DESDE #2 HASTA EL #6 A615GR40 Y 60 LB 8,843.86         
Varilla de hierro lisa de 1/4" G40     Cu 7 42 294 
Varilla de hierro Corrugado de 3/8" G40     Cu 145 110 15950 
Varilla de hierro Corrugado de 3/8" G60     Cu 535 113 60455 
Varilla de hierro Corrugado de 1/2" G40     Cu 31 195 6045 
Varilla de hierro Corrugado de 1/2" G60     Cu 124 197 24428 
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ALISTAR, ARMAR Y COLOCAR ACERO DESDE #2 HASTA EL #6 A615GR40 Y 60 LB 8,843.86 UNIDAD CANT. P. UNT (C$) TOT (C$) 
Varilla de hierro Corrugado de 5/8" G60     Cu 42 311 13062 
Varilla de hierro Corrugado de 3/4" G60     Cu 33 448 14784 
ALAMBRE DE AMARRE LB 442.19 Lb 443 22 9746 
FORMALETA M2 160.54         
Tabla de 1"*8"*5vrs     Cu 3 240 720 
Tabla de 1"*8"*6vrs     Cu 43 288 12384 
Tabla de 1"*10"*5vrs     Cu 50 305 15250 
Tabla de 1"*12"*6vrs     Cu 35 450 15750 
Cuartón de 2"*2"*5vrs     Cu 3 116 348 
Regla de 1"*3"*6vrs     Cu 28 108 3024 
Clavo Corriente de 2.5"     Lb 60 21 1260 
CONCRETO DE 3000 PSI M3 50.89         
Cemento Canal 42.5 Kg     Bolsa 440 310 136400 
Arena     M3 37 400 14800 
Grava     M3 47 800 37600 
Agua     Litros 11905 0.6 7143 
PAREDES M2           
PAREDES DE COVINTEC PARA CERRAMIENTO TIPO T-3  M2 804.22         
Lámina de Emmedue T-3 de Cerramiento de 4"     Panel 271 1400 379400 
Malla Unión de 8"*8´     Cu 542 114 61788 
Malla Esquinera de 12"*8´     Cu 132 139 18348 
Malla U PCH de 3"*8´     Cu 132 90 11880 
Fibra de Polipropileno 600gr.     Cu 50 250 12500 
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ESTRUCTURA DE ACERO A-36 LB   UNIDAD CANT. P. UNT (C$) TOT (C$) 
PLATINAS DE 12"X14"X3/8" Y 10"X10"X3/8" CON PERFORACIONES DE 5/8” KG 232.36         
Placa de 12"*14"*3/8"     Cu 26 461 11986 
Placa de 10"*10"*3/8"     Cu 6 277 1662 
Perforaciones de 5/8"     Cu 128 40 5120 
PERNOS DE 1/2" DOBLE ROSCA, ARANDELAS DE PRESION Y ARANDELA LISA CU 128.00         
Pernos de 1/2" con accesorios     Cu 128 500 64000 
ESTRUCTURA METALICA PARA COLUMNAS A-36 (PERFIL W10x33) KG 6,265.87         
Perfil W10*33     Cu 26 14135 367510 
Soldadura 7018 de 3/16"     Kg 220 125 27500 
Pintura Anticorrosiva (2 Manos)     Galones 10.66 880 9381 
Thinner     Galones 2.6 280 728 
Brocha de 4"     Cu 6 100 600 
ESTRUCTURA METALICA DE ACERO A36 CON PERFILERIA LIGERA KG 5,167.08         
Perlines de 2"x6"x3/16"     Cu 4 1880 7520 
Perlines de 2"x6"x1/8"     Cu 51 1623 82773 
Perlines de 2"x4"x1/8"     Cu 104 1268 131872 
Soldadura 6011 de 1/8"     Kg 181 100 18100 
Pintura Anticorrosiva (2 Manos)     Galones 22.83 880 20090 
Thinner     Galones 5.7 280 1599 
Brocha de 4"     Cu 67 100 6700 
ANGULARES DE 2"x2"x6"x1/8" KG 39.14         
Angular de 2"*2"*1/8"     Cu 3 523 1569 
Soldadura 6011 de 1/8"     Kg 2 100 200 
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ANGULARES DE 2"x2"x6"x1/8" KG 39.14 UNIDAD CANT. P. UNT (C$) TOT (C$) 
Pintura Anticorrosiva (2 Manos)     Galones 0.22 880 194 
Thinner     Galones 0.06 280 17 
Brocha de 2"     Cu 1 60 60 
ESTRUCTURA METALICA PARA CERCHAS DE TECHO TUBOS METALICOS DE 
2"X2"X1/8" EN CUERDA INFERIOR Y CAJAS DE 2"X2"X3/32"EN CUERDAS 
SUPERIOR Y CELOSIAS METALICAS) 
KG 3,480.00         
Tubo Cuadrada de 2"*2"*3/32"     Cu 36 920 33120 
Tubo Cuadrada de 2"*2"*1/8"     Cu 113 1260 142380 
Soldadura 6011 de 1/8"     Kg 122 100 12200 
Pintura Anticorrosiva (2 Manos)     Galones 19.41 880 17081 
Thinner     Galones 4.86 280 1361 
Brocha de 2"     Cu 2 60 120 
ESTRUCTURA PARA TRAGALUZ EN CUBIERTA CON TUBOS METALICOS DE  
3"X3"X1/16" 
KG 703.88         
Tubo Cuadrado de 2"*2"*1/16"     Cu 36 900 32400 
Soldadura 6011 de 1/8"     Kg 25 100 2500 
Pintura Anticorrosiva (2 Manos)     Galones 2.67 880 2350 
Thinner     Galones 0.67 280 188 
Brocha de 2"     Cu 1 60 60 
ANGULARES DE 4"X4"X2"X1/4" PARA UNION DE CERCHAS KG 24.00         
Angular de 4"*4"*1/4"     Cu 1 2078 2078 
Soldadura 6011 de 1/8"     Kg 1 100 100 
Pintura Anticorrosiva (2 Manos)     Galones 0.14 880 123 
Thinner     Galones 0.03 280 8 
Brocha de 2"     Cu 1 60 60 
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ESTRUCT. P/CUBIERTA DE TECHO DE PERLINES 2"x4"x1/8" Y 1 1/2"x3"x1/16" KG 3,044.86 UNIDAD CANT. P. UNT (C$) TOT (C$) 
Perlines de 1 1/2"x3"x1/16"     Cu 88 600 52800 
Perlines de 2"x4"x1/8"     Cu 33 1260 41580 
Soldadura 6011 de 1/8"     Kg 107 100 10700 
Pintura Anticorrosiva (2 Manos)     Galones 16.5 880 14520 
Thinner     Galones 4.13 280 1156 
Brocha de 2"     Cu 9 60 540 
ANGULARES DE 2"X2"X2"X1/8" PARA CLAVADORES KG 29.36         
Angular de 2"*2"*1/8"     Cu 2 523 1046 
Soldadura 6011 de 1/8"     Kg 2 100 200 
Pintura Anticorrosiva (2 Manos)     Galones 0.14 880 123 
Thinner     Galones 0.03 280 8 
Brocha de 2"     Cu 1 60 60 
PLATINAS PARA UNIONES EN CORDONES DE CERCHA KG 28.32         
Platina de 3"*8"*3/8"     Cu 24 70 1680 
Soldadura 6011 de 1/8"     Kg 1 100 100 
Pintura Anticorrosiva (2 Manos)     Galones 0.04 880 35.2 
Thinner     Galones 0.01 280 3 
Brocha de 2"     Cu 1 60 60 
SAG ROD DE VARILLA DE 3/8" KG 103.55         
Varilla de Hierro Corrugado de 3/8" G40     Cu 31 110 3410 
Soldadura 6011 de 1/8"     Kg 4 100 400 
Pintura Anticorrosiva (2 Manos)     Galones 0.1 880 88 
Thinner     Galones 0.02 280 6 
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SAG ROD DE VARILLA DE 3/8" KG 103.55 UNIDAD CANT. P. UNT (C$) TOT (C$) 
Brocha de 2"     Cu 1 60 60 
TECHOS Y FASCIAS M2       
CUBIERTA DE LAMINA DE ZINC CORRIGADO CAL. 26 STD M2 601.61         
Lámina A-70 Galv Cal 26 de 12 Pies (0.4mm)     Cu 220 530 116600 
Lámina A-70 Galv Cal 26 de 10 Pies (0.4mm)     Cu 63 450 28350 
Golosos de 2"     Cu 4368 2 8736 
CUMBRERA PARA TECHO SUPERIOR DE LAMINA LISA CAL. 26 M 34.40         
Lámina Lisa Galvanizada de 4´*8´ Cal. 26     Cu 9 500 4500 
Golosos de 2"     Cu 176 2 352 
Imperfast      Galón 0.25 350 88 
FASCIA DE DENSGLASS DE 30CM M 55.24         
7 láminas de Densglass de 4"*8"     Cu 7 876 6132 
Thinset de 20 KG     Bolsa 9 203 1827 
Tubo Cuadrado de 1"*1"*1/16"     Cu 24 280 6720 
Soldadura 6011 de 1/8"     Kg 6 100 600 
Pintura Anticorrosiva (2 Manos)     Galones 0.78 660 515 
Thinner     Galones 0.18 280 50 
Brocha de 2"     Cu 3 60 180 
FLASHING DE ZINC LISO CAL. 26 STD. M 43.02         
Lámina Lisa Prepintada Cal. 26     Cu 22 570 12540 
Golosos de 2"     Cu 110 2 220 
Imperfast      Galón 0.5 350 175 
 78 
 
CANAL METALICO CON LAMINA TIPO POST COSECHA SOBRE ESTRUCTURA 
METALICA DE TUBO CUADRADO DE 1"X1" 
M 71.40 UNIDAD CANT. P. UNT (C$) TOT (C$) 
Lámina Lisa Galvanizada de 4´*8´ Cal. 26     Cu 90 500 45000 
Golosos de 2"     Cu 2 184 368 
CANAL METALICO CON LAMINA TIPO POST COSECHA SOBRE ESTRUCTURA 
METALICA DE TUBO CUADRADO DE 1"X1" 
M 71.40     
Imperfast      Galón 1 350 350 
Tubo Cuadrado de 1"*1"*1/16"     Cu 9 280 2520 
Soldadura 6011 de 1/8"     Kg 2.08 100 208 
Pintura Anticorrosiva (2 Manos)     Galones 0.67 660 442 
Thinner     Galones 0.17 280 48 
Brocha de 2"     Cu 3 60 180 
PISOS Y AZULEJOS M2       
CASCOTE DE CONCRETO DE 3000 PSI DE 3" CON MALLA ELECTROSOLDADA M2 628.19         
Cemento Canal 42.5 Kg     Bolsa 367 310 113770 
Arena     M3 30 400 12000 
Grava     M3 50 800 40000 
Agua     Litros 8011 0.6 4806 
Malla Electrosoldada     Cu 43 2020 86860 
RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL SELECTO DE HASTA 15 CM DE 
ESPESOR 
M2 628.19     
Material Selecto     M3 95 400 38000 
MORTERO PARA NIVELACION DE CASCOTE M2 628.19      
Cemento Canal 42.5 Kg     Bolsa 60 307 18420 
Arena     M3 10 380 3800 
Agua     Litros 1510 0.4 604 
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RECUBRIMIENTO DE PISO CERAMICO LISO Y ANTIDERRAPANTE M2 628.19 UNIDAD CANT. P. UNT (C$) TOT (C$) 
Porcelanato de 60cm*60cm     M2 606 470 284820 
Azulejo Antiderrapante para Sanitario 30cm*30cm     M2 22.2 550 12210 
Bolsa Bondex Plus Porcelanato      Bolsa 255 321 81855 
Sacos Pega Cerámica Fixo 20KG     Bolsa 10 180 1800 
Porcelana Groutex Beige      Bolsa 84 90 7560 
Separadores Plásticos DE 4mm     Bolsa 5 87 435 
AZULEJO EN BAÑOS M2 47.68         
Azulejo Menorca 20cm*29.5cm     M2 47.68 280 13350 
Sacos Pega Cerámica Fixo 20KG     Bolsa 20 180 3600 
Porcelana Groutex Beige      Bolsa 7 90 630 
Separadores Plásticos DE 4mm     Bolsa 1 87 87 
ACABADOS M2           
REPELLO EN PAREDES DE COVINTEC M2 1,466.60         
Cemento Canal 42.5 Kg     Bolsa 330 310 102300 
Arena     Cu 56 400 22400 
Agua     Cu 8801 11441 6865 
REPELLO EN JAMBAS DE PUERTAS Y VENTANAS M 159.82         
Cemento Canal 42.5 Kg     Bolsa 6 310 1860 
Arena     Cu 1 400 400 
Agua     Cu 187 0.6 112 
AFINAR PAREDES REPELLADAS M2 1,466.60         
Repemax Capa fina 40KG     Bolsa 256 293 75008 
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AFINAR JAMBAS DE PUERTAS Y VENTANAS M 159.82 UNIDAD CANT. P. UNT (C$) TOT (C$) 
Repemax Capa fina 40KG     Bolsa 5 293 1465 
CIELO RASO DE GYPSUM CON PENDIENTE M2 488.40     
 Angular Galvanizado 1"*1"*10´     Cu 215 22 4730 
Poste Metálico de 1 5/8*10´     Cu 287 46 13202 
Canal Sombrero de 7/8*10´     Cu 415 42 17430 
Lámina de Gypsum de 4´*8´*1/2"     Cu 174 213 37062 
Tornillo corto punta fina 7*7/16     Caja 59 32 1888 
Tornillo Largo punta fina 1 1/4     Caja 44 43 1892 
Clavo de Impacto de 1"     Und 841 0.78 656 
Masilla     Cubeta 26 617 16042 
Cinta Gypsum     Rollos 5 100 500 
Cinta Adhesiva     Rollos 4 120 480 
Lija de Agua 3M-100     Pliego 31 21 651 
Pintura Blanca T-2     Cubeta 7 4650 32550 
CIELO RASO ACUSTICO CON TABLILLAS DE 1"x3" M2 87.29         
Reglillas de 1/2"*3", Lijadas y Barnizadas         700 61103 
FRONTON INTERIOR DE GYPSUM EN PARTE SUPERIOR DE ALTAR M2 17.00         
Paral Galvanizado     Cu 14 85 1190 
Canal Galvanizado     Cu 6 85 510 
Lámina de Gypsum de 4´*8´*1/2"     Cu 12 980 11760 
Tornillo corto punta fina 7*7/16     Caja 1 32 32 
Tornillo Largo punta fina 1 1/4     Caja 4 43 172 
Clavo de Impacto de 1"     Cu 36 0.78 28 
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FRONTON INTERIOR DE GYPSUM EN PARTE SUPERIOR DE ALTAR M2 17.00 UNIDAD CANT. P. UNT (C$) TOT (C$) 
Masilla     Cubeta 2 617 1234 
Cinta Gypsum     Rollos 18 100 1800 
Cinta Adhesiva     Rollos 1 120 120 
Lija de Agua 3M-100     Pliego 2 21 42 
Pintura Blanca T-2     Galones 2 1250 2500 
FRONTON DE DUROCK SOBRE ESTRUCTURA METALICA M2 14.48         
Tubo Cuadrado de 1"*1"*1/16"     Cu 11 280 3080 
Soldadura 6011 de 1/8"     Kg 3 100 300 
Paral Galvanizado     Cu 13 85 1105 
Lámina de Durock de 4´*8´*1/2"     Cu 10 980 9800 
Tornillo Largo punta fina 1 1/4     Caja 3 32 96 
Thinset de 20 KG     Bolsa 6 203 1218 
Cinta Malla     Rollos 1 150 150 
Cinta Adhesiva     Rollos 1 120 120 
Pintura Blanca T-2     Galones 6 1250 7500 
COLUMNAS FALSAS CON FORRO DE DUROCK EN FRONTON CU 2.00         
Tubo Cuadrado 1"*3"*1/16     Cu 12 840 10080 
Soldadura 6011 de 1/8"     Kg 7 100 700 
Pintura Anticorrosiva (2 Manos)     Galones 0.73 660 482 
Thinner     Galones 0.19 280 53 
Brocha de 2"     Cu 3 60 180 
Lámina de Durock de 4´*8´*1/2"     Cu 8 980 7840 
Tornillo corto punta fina 7*7/16     Caja 1 32 32 
Tornillo Largo punta fina 1 1/4     Caja 5 43 215 
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COLUMNAS FALSAS CON FORRO DE DUROCK EN FRONTON CU 2.00 UNIDAD CANT. P. UNT (C$) TOT (C$) 
Clavo de Impacto de 1"     Cu 45 0.78 35 
Thinset de 20 KG     Bolsa 9 203 1827 
Cinta Malla     Rollos 1 150 150 
Cinta Adhesiva     Rollos 1 1200 1200 
Pintura Blanca T-2     Galones 2 1250 2500 
FORRO DE DUROCK EN COLUMNAS LATERALES CU 26.00         
Paral Galvanizado     Cu 52 85 4420 
Canal Riel     Cu 23 85 1955 
Lámina de Durock de 4´*8´*1/2"     Cu 47 980 46060 
Tornillo corto punta fina 7*7/16     Caja 2 32 64 
Tornillo Largo punta fina 1 1/4     Caja 16 43 688 
Clavo de Impacto de 1"     Cu 138 0.78 108 
Thinset de 20 KG     Bolsa 7 203 1421 
Cinta Malla     Rollos 1 150 150 
Cinta Adhesiva     Rollos 2 1200 2400 
Pintura Blanca T-2     Galones 7 1250 8750 
FORRO DE DUROCK CON VINIL SOBRE PAREDES FRONTALES M2 49.50     
Paral Galvanizado     Cu 40 85 3400 
Canal Riel     Cu 18 85 1530 
Lámina de Durock de 4´*8´*1/2"     Cu 36 980 35280 
Tornillo corto punta fina 7*7/16     Caja 2 32 64 
Tornillo Largo punta fina 1 1/4     Caja 12 43 516 
Clavo de Impacto de 1"     Cu 104 0.78 81 
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FORRO DE DUROCK CON VINIL SOBRE PAREDES FRONTALES M2 49.50 UNIDAD CANT. P. UNT (C$) TOT (C$) 
Thinset de 20 KG     Bolsa 21 203 4263 
Cinta Malla     Rollos 1 150 150 
Cinta Adhesiva     Rollos 1 1200 1200 
Pintura Blanca T-2     Galones 5 1250 6250 
Vinil     M2 49.5 340 16830 
PUERTAS  Y VENTANAS CU           
PUERTA DE VIDRIO DE 12MM Y MARCO DE ALUMINIO CU 1.00         
          7500 7500 
PUERTA DE MADERA MACIZA CU 3.00         
          13500 40500 
PUERTAS DE TAMBOR CON LAMINA METALICA PARA SANITARIOS CU 2.00         
          4750 9500 
PUERTAS DE LAMINA INOXIDABLE PARA SERVICIOS SANITARIOS CU 3.00         
          6000 18000 
PORTONES METALICOS TIPO CORTINA ENRROLLABLE M2 10.80         
          2500 27000 
HERRAJES PARA VENTANAS M2 50.34         
          800 40272 
VENTANAS TIPO PERSIANA DE 0.6x1.4, CON REJILLA METALICA DE LAMINA 
EXPANDIDA PARA TRAGALUZ SUPERIOR 
M2 30.24         
          5000 151200 
VENTANAS VIDRIO DE  5 MM MARCO DE ALUMINIO CORREDIZO DE 1.37x2m M2 49.32         
          1750 86310 
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VENTANAS DE VIDRIO  DE 5 MM Y MARCO DE ALUMINIO TIPO CORREDIZA 
DE 0.4x1.27m 
M3 1.02     P. UNT (C$) TOT (C$) 
          3000 3060 
OBRAS METALICAS       
TUBOS METALICOS PARA CERCA PERIMETRAL CON ACABADO AUTOMOTRIZ M 56.00         
Cerca Perimetral de Tubos Metálicos         360 20160 
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS M           
OBRAS CIVILES, INCLUYE EXCAVACION, CAMA DE ARENA, RELLENO Y 
COMPACTACION 
GLB 1.00         
          2,750 2750 
TUBERÍA PVC DE 4" SDR - 41 CON ACCESORIOS M 10.00         
          300 3000 
TUBERÍA PVC DE 3" SDR - 41 CON ACCESORIOS M 18.51         
          350 6479 
TUBERÍA PVC DE 2" SDR-41 CON ACCESORIOS M 6.00         
          200 1200 
TUBERÍA PVC DE 1/2" SDR-13.5 CON ACCESORIOS.  M 31.70         
          100 3170 
LLAVE DE CHORRO CROMADA DE 1/2" CU 2.00         
          450 900 
INODORO ( INCLUYE ACCESORIOS ) CU 3.00         
          3,500 10500 
URINALES PARA HOMBRES (INCLUYE ACCESORIOS) CU 3.00         
          3,500 10500 
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LAVAMANO ( INCLUYE ACCESORIOS ) CU 6.00     P. UNT (C$) TOT (C$) 
          3,500 21000 
DRENAJE DE PISO CU 2.00       
          750 1500 
BAJANTE PLUVIAL DE 4" INCLUYE ACCESORIOS M 70.00         
          350 24500 
CAJA DE REGISTRO DE 0.8x0.8 CU 1.00         
          1,750 1750 
INSTALACIONES ELECTRICAS GLB           
OBRAS CIVILES, INCLUYE EXCAVACION, CAMA DE ARENA, RELL. Y COMP. M 15.00         
          25 375 
CORTE Y SELLADO DE PARED PARA TOMACORRIENTES Y APAGADORES M 17.00         
          50 850 
CORTE Y SELLADO DE PARED PARA PANEL M 20.00         
          75 1500 
PANEL PRINC. MONOFASICO 24 ESP., 120/240 VOLTIOS,BAR DE 225 AMPERIO CU 1.00         
          6,000 6000 
BREACKER CH 120/220V 15A CU 11.00         
          400 4400 
BREACKER CH 120/220V 20A CU 1.00         
          320 320 
BREACKER CH 120/220V 100A CU 1.00         
          2,260 2260 
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BREACKER CORTADOR PRINCIPAL CH 120/220V 2X125A CU 1.00     P. UNT (C$) TOT (C$) 
          3,240 3240 
SUMINISTRAR E INSTALAR  TUBO Y CONECTOR EMT Ø 1/2". M 6.00         
          84 504 
SUMINISTRAR E INSTALAR VARILLA COPPERWELD 5´ X 1/2" INLCUYE 
CONECTOR 
CU 1.00         
          177 177 
SUMINISTRAR E INSTALAR ALAMBRE SÓLIDO THHN N° 8 AWG. M 20.00         
          21 420 
SUMINISTRAR Y APLICAR SAL BRUTA MOLIDA. LB 5.00         
          7 35 
SUMINISTRAR Y APLICAR CARBÓN VEGETAL TRITURADO. BOLSA 2.00         
          300 600 
SUMINISTRAR E INSTALAR CABLE DE COBRE  TRÍPLEX # 6 AWG M 6.00         
          70 420 
SUMINISTRAR E INSTALAR MUFAS EMT DE 1 1/4" CU 1.00         
          250 250 
LAMPARA DECORATIVA DE LUJO TIPO CIRCULAR EMPOTRADA EN CIELO 
FALSO 
PTO 23.00         
          1,600 36800 
LAMPARAS 4X40 WATT  DENTRO DE PLAFON (INCLUYE CABLES, TUBOS PVC 
Y ACCESORIOS) 
PTO 49.00         
          2,500 122500 
PORTALAMPARAS CON OJO DE BUEY (INCLUYE CABLES, TUBOS PVC Y 
ACCESORIOS ) 
PTO 8.00         
          800 6400 
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LAMPARAS DE EXTERIORES ( INCLUYE CABLE, TUBOS Y ACCESORIOS ) PTO 2.00     P. UNT (C$) TOT (C$) 
          800 1600 
TOMACORRIENTES DOBLE POLAR (INCLUYE CABLE, TUBOS Y ACCESORIOS) PTO 20.00         
          800 16000 
TOMACORRIENTES PARA AIRE ACONDICIONADO PTO 5.00         
          2,750 13750 
TOMAS PARA TV( INCLUYE CABLE, TUBOS Y ACCESORIOS ) PTO 4.00         
          800 3200 
OBRAS EXTERIORES       
ENCHAPE DE PIEDRA TEXTURIZADA EN FACHADA FRONTAL M2 24.00         
Piedra Texturizada         450 10800 
MOLDURA DE DUROCK DE 10x20cm EN CORNIZA M 75.20         
Moldura de Durock en Corniza         250 18800 
DETALLE SUPERIOR EN FACHADA CON FORMA DE DENTELLON CU 4.00         
Detalle Superior de Fachada         460 1840 
TEXTO MODELADO EN LAMINA INOXIDABLE GLB 1.00         
Texto de Lámina Inoxidable         120 120 
SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINA DE POLICARBONATO DE 10mm M2 10.00         
Suministro e Instalación de Lámina de Policarbonato con 88% de Traslucidez         1960 19600 
PARTICIONES DE LAMINA INOXIDABLE EN SERVICIOS SANITARIOS M2 8.24         
Particiones de Lámina Inoxidable         2100 17304 
AREA VERDE M2 2.50         
Arreglo de Área Verde         100 250 
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LOGO 3D GLB 1.00     P. UNT (C$) TOT (C$) 
Logo         7500 7500 
LAMINA ACM EN PARED EXTERIOR M2 34.75         
Lámina ACM      69500 
OBRAS DE PINTURA       
SELLADOR M2 1,466.60         
Sellador Universal Blanco SUR     Galón 28 860 24080 
Extensión de 4 metros     Cu 4 360 1440 
Rodillo Felpa     Cu 4 40 160 
Felpa     Cu 4 30 120 
PINTURA M2 1,466.60         
Látex Mate 3000 (2 Manos)     Cubeta 15 4650 69750 
Extensión de 4 metros     Cu 4 360 1440 
Rodillo Felpa     Cu 4 40 160 
Felpa     Cu 8 30 240 
PINTURA EN CIELO RASO M2 501.56         
Sellador Universal Blanco SUR     Galón 10 860 8600 
Látex Mate 3000 (2 Manos)     Cubeta 6 4650 27900 
Extensión de 4 metros     Cu 2 360 720 
Rodillo Felpa     Cu 2 40 80 
Felpa     Cu 4 30 120 
LIMPIEZA FINAL M2           
Limpieza final M2 795.29         
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6.1 OBTENCIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE MATERIALES Y EQUIPOS. 
 
Para el cálculo de los precios de materiales, se hará la suma de todos los materiales involucrados en la Sub-etapa y se 
dividirá entre el volumen de obra. 
A continuación, se determinará el precio unitario del material del Concreto de 3000 PSI (Ver Cuadro No. 16). 
 
PUMATERIAL =  




PUMATERIAL =  




Para el cálculo del costo unitario de los equipos, se hará uso de los tiempos de las Sub-etapas (Ver Cuadro No. 19), 
multiplicando los días que tardará el rubro con el costo de los equipos a utilizar, dividiendo el total entre el volumen de obra. 
 Mezcladora de 2 pie cúbico más Vibradora = C$1000/día. 
 
PUEQUIPOS =  




PUEQUIPOS =  
5 Días x C$1000/Día
50.89 𝑚3
= C$98.25/𝑚3 ≅  C$100/𝑚3.
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6.2  ALCANCES DE LA OBRA 
CUADRO No. 17 – Alcances. 
 
DESCRIPCION UM CANTIDAD C.UNIT TOTAL M.OBRA MATERIAL EQUIPOS C.UNIT M.OBRA MATERIAL EQUIPOS TOTAL 
PRELIMINARES M²     40,722.60         17,550.65 10,374.95 12,797.00 40,722.60 
LIMPIEZA INICIAL M² 795.29 15.00 11,929.35 10.00 5.00 0.00 15.00 7,952.90 3,976.45 0.00 11,929.35 
TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO M² 639.85 45.00 28,793.25 15.00 10.00 20.00 45.00 9,597.75 6,398.50 12,797.00 28,793.25 
FUNDACIONES M󠅣³     1,082,215.34         541,878.60 441,725.14 98,611.60 1,083,742.04 
EXCAVACION ESTRUCTURAL PARA CIMENTACIONES M³ 356.45 300.00 106,935.00 300.00 0.00 0.00 300.00 106,935.00 0.00 0.00 106,935.00 
CARGAR TRASLADAR Y CLASIFICAR MATERIAL SOBRANTE 
DE EXCAVACION 
M³ 463.39 250.00 115,847.50 150.00 0.00 100.00 250.00 69,508.50 0.00 46,339.00 115,847.50 
DESALOJAR MATERIAL SOBRANTE DE EXCAVACION M³ 296.68 270.00 80,103.60 150.00 0.00 120.00 270.00 44,502.00 0.00 35,601.60 80,103.60 
RELLENO Y COMPACTACION M³ 115.82 700.00 81,074.00 200.00 400.00 100.00 700.00 23,164.00 46,328.00 11,582.00 81,074.00 
ALISTAR, ARMAR Y COLOCAR ACERO DESDE #2 HASTA EL 
#6 A615GR40 Y 60 
LB 8,843.86 36.00 318,378.96 20.00 16.00 0.00 36.00 176,877.20 141,501.76 0.00 318,378.96 
ALAMBRE DE AMARRE LB 442.19 32.00 14,150.08 10.00 22.00 0.00 32.00 4,421.90 9,728.18 0.00 14,150.08 
FORMALETA M² 160.54 560.00 89,902.40 250.00 310.00 0.00 560.00 40,135.00 49,767.40 0.00 89,902.40 
CONCRETO DE 3000 PSI M³ 50.89 5,450.00 277,350.50 1,500.00 3,850.00 100.00 5,420.00 76,335.00 195,926.50 5,089.00 275,823.80 
PAREDES M²     651,418.20         160,844.00 490,574.20 0.00 651,418.20 
PAREDES DE COVINTEC PARA CERRAMIENTO TIPO T-3 M² 804.22 810.00 651,418.20 200.00 610.00 0.00 810.00 160,844.00 490,574.20 0.00 651,418.20 
ESTRUCTURA DE ACERO A-36 KG     1,696,281.88         357,163.92 1,214,480.16 124,637.80 1,696,281.88 
PLATINAS DE 12"X14"X3/8" Y 10"X10"X3/8" CON CUATRO 
PERFORACIONES DE 5/8" 
KG 232.36 100.00 23,236.00 19.00 81.00 0.00 100.00 4,414.84 18,821.16 0.00 23,236.00 
PERNOS DE 1/2", INCLUYE DOBLE ROSCA Y ARANDELAS DE 
PRESION Y ARANDELA LISA 
CU 128.00 600.00 76,800.00 100.00 500.00 0.00 600.00 12,800.00 64,000.00 0.00 76,800.00 
ESTRUCTURA METALICA PARA COLUMNAS A-36 (PERFIL 
W10x33) 
KG 6,265.87 88.00 551,396.56 18.00 60.00 10.00 88.00 112,785.66 375,952.20 62,658.70 551,396.56 
ESTRUCTURA METALICA DE ACERO A36 CON PERFILERIA 
LIGERA 
KG 5,167.08 83.00 428,867.64 18.00 60.00 5.00 83.00 93,007.44 310,024.80 25,835.40 428,867.64 
ANGULARES DE 2"x2"x6"x1/8" KG 39.14 78.00 3,052.92 18.00 60.00 0.00 78.00 704.52 2,348.40 0.00 3,052.92 
ESTRUCTURA METALICA PARA CERCHAS DE TECHO TUBOS 
METALICOS DE 2"X2"X1/8" EN CUERDA INFERIOR Y CAJAS 
DE 2"X2"X3/32"EN CUERDAS SUPERIOR Y CELOSIAS 
METALICAS) 
KG 3,480.00 83.00 288,840.00 18.00 60.00 5.00 83.00 62,640.00 208,800.00 17,400.00 288,840.00 
ESTRUCTURA PARA TRAGALUZ EN CUBIERTA CON TUBOS 
METALICOS DE  3"X3"X1/8" Y 3"X3"X1/16" 
KG 703.88 83.00 58,422.04 18.00 60.00 5.00 83.00 12,669.84 42,232.80 3,519.40 58,422.04 
ANGULARES DE 4"X4"X2"X1/4" PARA UNION DE CERCHAS KG 24.00 78.00 1,872.00 18.00 60.00 0.00 78.00 432.00 1,440.00 0.00 1,872.00 
ESTRUCTURA DE FIJACION PARA CUBIERTA DE TECHO CON 
PERLINES DE 2"x4"x1/8" Y 1 1/2"x3"x1/16" 
KG 3,044.86 83.00 252,723.38 18.00 60.00 5.00 83.00 54,807.48 182,691.60 15,224.30 252,723.38 
ANGULARES DE 2"X2"X2"X1/8" PARA CLAVADORES KG 29.36 78.00 2,290.08 18.00 60.00 0.00 78.00 528.48 1,761.60 0.00 2,290.08 
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DESCRIPCION UM CANTIDAD C.UNIT TOTAL M.OBRA MATERIAL EQUIPOS C.UNIT M.OBRA MATERIAL EQUIPOS TOTAL 
PLATINAS PARA UNIONES EN CORDONES DE CERCHA KG 28.32 98.00 2,775.36 18.00 80.00 0.00 98.00 509.76 2,265.60 0.00 2,775.36 
SAG ROD DE VARILLA DE 3/8" KG 103.55 58.00 6,005.90 18.00 40.00 0.00 58.00 1,863.90 4,142.00 0.00 6,005.90 
TECHOS Y FASCIAS M²     353,524.80         113,754.60 239,770.20 0.00 353,524.80 
CUBIERTA DE LAMINA DE ZINC CORRIGADO CAL. 26 STD M² 601.61 380.00 228,611.80 120.00 260.00 0.00 380.00 72,193.20 156,418.60 0.00 228,611.80 
CUMBRERA PARA TECHO SUPERIOR DE LAMINA LISA CAL. 
26 
M 34.40 350.00 12,040.00 200.00 150.00 0.00 350.00 6,880.00 5,160.00 0.00 12,040.00 
FASCIA DE DENSGLASS DE 30CM M 55.24 400.00 22,096.00 110.00 290.00 0.00 400.00 6,076.40 16,019.60 0.00 22,096.00 
FLASHING DE ZINC LISO CAL. 26 STD. M 43.02 550.00 23,661.00 250.00 300.00 0.00 550.00 10,755.00 12,906.00 0.00 23,661.00 
CANAL METALICO CON LAMINA TIPO POST COSECHA 
SOBRE ESTRUCTURA METALICA DE TUBO CUADRADO DE 
1"X1" 
M 71.40 940.00 67,116.00 250.00 690.00 0.00 940.00 17,850.00 49,266.00 0.00 67,116.00 
PISOS Y AZULEJOS M²     1,042,181.25         279,657.70 731,114.05 31,409.50 1,042,181.25 
CASCOTE DE 3" CON MALLA ELECTROSOLDADA M² 628.19 530.00 332,940.70 120.00 410.00 0.00 530.00 75,382.80 257,557.90 0.00 332,940.70 
RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL SELECTO DE 
HASTA 15 CM DE ESPESOR 
M² 628.19 165.00 103,651.35 50.00 65.00 50.00 165.00 31,409.50 40,832.35 31,409.50 103,651.35 
MORTERO PARA NIVELACION DE CASCOTE M² 628.19 100.00 62,819.00 60.00 40.00 0.00 100.00 37,691.40 25,127.60 0.00 62,819.00 
RECUBRIMIENTO DE PISO CERAMICO LISO Y 
ANTIDERRAPANTE 
M² 628.19 820.00 515,115.80 200.00 620.00 0.00 820.00 125,638.00 389,477.80 0.00 515,115.80 
AZULEJO EN BAÑOS M² 47.68 580.00 27,654.40 200.00 380.00 0.00 580.00 9,536.00 18,118.40 0.00 27,654.40 
ACABADOS M²     1,550,151.40         627,154.20 922,997.20 0.00 1,550,151.40 
REPELLO EN PAREDES DE COVINTEC, INCLUYE CHILASTEO M² 1,466.60 230.00 337,318.00 140.00 90.00 0.00 230.00 205,324.00 131,994.00 0.00 337,318.00 
REPELLO EN JAMBAS DE PUERTAS Y VENTANAS M 159.82 120.00 19,178.40 100.00 20.00 0.00 120.00 15,982.00 3,196.40 0.00 19,178.40 
AFINAR PAREDES REPELLADAS M² 1,466.60 120.00 175,992.00 60.00 60.00 0.00 120.00 87,996.00 87,996.00 0.00 175,992.00 
AFINAR JAMBAS DE PUERTAS Y VENTANAS M 159.82 70.00 11,187.40 60.00 10.00 0.00 70.00 9,589.20 1,598.20 0.00 11,187.40 
CIELO RASO DE GYPSUM CON PENDIENTE M² 488.40 460.00 224,664.00 200.00 260.00 0.00 460.00 97,680.00 126,984.00 0.00 224,664.00 
CIELO RASO ACUSTICO CON TABLILLAS DE 1"x3" M² 87.29 950.00 82,925.50 250.00 700.00 0.00 950.00 21,822.50 61,103.00 0.00 82,925.50 
FRONTON INTERIOR DE GYPSUM EN PARTE SUPERIOR DE 
ALTAR 
M² 17.00 1,340.00 22,780.00 200.00 1,140.00 0.00 1,340.00 3,400.00 19,380.00 0.00 22,780.00 
FRONTON DE DUROCK SOBRE ESTRUCTURA METALICA M² 14.48 2,170.00 31,421.60 550.00 1,620.00 0.00 2,170.00 7,964.00 23,457.60 0.00 31,421.60 
COLUMNAS FALSAS CON FORRO DE DUROCK EN FRONTON CU 2.00 15,900.00 31,800.00 3,250.00 12,650.00 0.00 15,900.00 6,500.00 25,300.00 0.00 31,800.00 
FORRO DE DUROCK EN COLUMNAS LATERALES CU 26.00 3,700.00 96,200.00 1,160.00 2,540.00 0.00 3,700.00 30,160.00 66,040.00 0.00 96,200.00 
FORRO DE DUROCK CON VINIL SOBRE PAREDES 
FRONTALES 
M² 49.50 1,600.00 79,200.00 190.00 1,410.00 0.00 1,600.00 9,405.00 69,795.00 0.00 79,200.00 
ENCHAPE DE PIEDRA TEXTURIZADA EN FACHADA FRONTAL M² 24.00 600.00 14,400.00 150.00 450.00 0.00 600.00 3,600.00 10,800.00 0.00 14,400.00 
MOLDURA DE DUROCK DE 10x20cm EN CORNIZA M 75.20 250.00 18,800.00 0.00 250.00 0.00 250.00 0.00 18,800.00 0.00 18,800.00 
DETALLE SUPERIOR EN FACHADA CON FORMA DE 
DENTELLON 
CU 4.00 460.00 1,840.00 0.00 460.00 0.00 460.00 0.00 1,840.00 0.00 1,840.00 
TEXTO MODELADO EN LAMINA INOXIDABLE GLB 1.00 120.00 120.00 0.00 120.00 0.00 120.00 0.00 120.00 0.00 120.00 
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DESCRIPCION UM CANTIDAD C.UNIT TOTAL M.OBRA MATERIAL EQUIPOS C.UNIT M.OBRA MATERIAL EQUIPOS TOTAL 
SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINA DE 
POLICARBONATO LISA TIPO LEXAN DE 10mm DE 88% DE 
TRASLUCIDEZ 
M² 10.00 2,310.00 23,100.00 350.00 1,960.00 0.00 2,310.00 3,500.00 19,600.00 0.00 23,100.00 
TUBOS METALICOS PARA CERCA PERIMETRAL CON 
ACABADO AUTOMOTRIZ 
M 56.00 535.00 29,960.00 175.00 360.00 0.00 535.00 9,800.00 20,160.00 0.00 29,960.00 
PARTICIONES DE LAMINA INOXIDABLE SOPORTADAS EN 
ESTRUCTURA METALICA EN SERVICIOS SANITARIOS 
M² 8.24 2,100.00 17,304.00 0.00 2,100.00 0.00 2,100.00 0.00 17,304.00 0.00 17,304.00 
AREA VERDE M² 2.50 100.00 250.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 250.00 0.00 250.00 
SELLADOR M² 1,466.60 45.00 65,997.00 25.00 20.00 0.00 45.00 36,665.00 29,332.00 0.00 65,997.00 
PINTURA M² 1,466.60 75.00 109,995.00 25.00 50.00 0.00 75.00 36,665.00 73,330.00 0.00 109,995.00 
PINTURA EN CIELO RASO M² 501.56 100.00 50,156.00 25.00 75.00 0.00 100.00 12,539.00 37,617.00 0.00 50,156.00 
LOGO 3D GLB 1.00 10,000.00 10,000.00 2,500.00 7,500.00 0.00 10,000.00 2,500.00 7,500.00 0.00 10,000.00 
LAMINA ACM EN PARED EXTERIOR M² 34.75 2,750.00 95,562.50 750.00 2,000.00 0.00 2,750.00 26,062.50 69,500.00 0.00 95,562.50 
PUERTAS , PORTONES Y VENTANAS CU     403,478.00         20,136.00 383,342.00 0.00 403,478.00 
PUERTA DE VIDRIO DE 12MM Y MARCO DE ALUMINIO CU 1.00 7,500.00 7,500.00 0.00 7,500.00 0.00 7,500.00 0.00 7,500.00 0.00 7,500.00 
PUERTA DE MADERA MACIZA CU 3.00 13,500.00 40,500.00 0.00 13,500.00 0.00 13,500.00 0.00 40,500.00 0.00 40,500.00 
PUERTAS DE TAMBOR CON LAMINA METALICA PARA 
SERVICIOS SANITARIOS 
CU 2.00 4,750.00 9,500.00 0.00 4,750.00 0.00 4,750.00 0.00 9,500.00 0.00 9,500.00 
PUERTAS DE LAMINA INOXIDABLE PARA SERVICIOS 
SANITARIOS 
CU 3.00 6,000.00 18,000.00 0.00 6,000.00 0.00 6,000.00 0.00 18,000.00 0.00 18,000.00 
PORTONES METALICOS TIPO CORTINA ENRROLLABLE M² 10.80 2,500.00 27,000.00 0.00 2,500.00 0.00 2,500.00 0.00 27,000.00 0.00 27,000.00 
HERRAJES PARA VENTANAS M² 50.34 1,200.00 60,408.00 400.00 800.00 0.00 1,200.00 20,136.00 40,272.00 0.00 60,408.00 
VENTANAS TIPO PERSIANA DE 0.6x1.4, CON REJILLA 
METALICA DE LAMINA EXPANDIDA PARA TRAGALUZ 
SUPERIOR 
M² 30.24 5,000.00 151,200.00 0.00 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 151,200.00 0.00 151,200.00 
VENTANAS DE VIDRIO  DE  5 MM Y MARCO DE ALUMINIO 
TIPO CORREDIZAS DE 1.37x2.00m 
M² 49.32 1,750.00 86,310.00 0.00 1,750.00 0.00 1,750.00 0.00 86,310.00 0.00 86,310.00 
VENTANAS DE VIDRIO  DE 5 MM Y MARCO DE ALUMINIO TIPO 
CORREDIZA DE 0.4x1.27m 
M² 1.02 3,000.00 3,060.00 0.00 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 3,060.00 0.00 3,060.00 
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS M     117,021.75         28,273.25 87,248.50 1,500.00 117,021.75 
OBRAS CIVILES, INCLUYE EXCAVACION, CAMA DE ARENA, 
RELLENO Y COMPACTACION 
GLB 1.00 7,000.00 7,000.00 2,750.00 2,750.00 1,500.00 7,000.00 2,750.00 2,750.00 1,500.00 7,000.00 
TUBERÍA PVC DE 4" SDR - 41 CON ACCESORIOS M 10.00 375.00 3,750.00 75.00 300.00 0.00 375.00 750.00 3,000.00 0.00 3,750.00 
TUBERÍA PVC DE 3" SDR - 41 CON ACCESORIOS M 18.51 425.00 7,866.75 75.00 350.00 0.00 425.00 1,388.25 6,478.50 0.00 7,866.75 
TUBERÍA PVC DE 2" SDR-41 CON ACCESORIOS M 6.00 275.00 1,650.00 75.00 200.00 0.00 275.00 450.00 1,200.00 0.00 1,650.00 
TUBERÍA PVC DE 1/2" SDR-13.5 CON ACCESORIOS.  M 31.70 150.00 4,755.00 50.00 100.00 0.00 150.00 1,585.00 3,170.00 0.00 4,755.00 
LLAVE DE CHORRO CROMADA DE 1/2" CU 2.00 600.00 1,200.00 150.00 450.00 0.00 600.00 300.00 900.00 0.00 1,200.00 
INODORO ( INCLUYE ACCESORIOS ) CU 3.00 4,250.00 12,750.00 750.00 3,500.00 0.00 4,250.00 2,250.00 10,500.00 0.00 12,750.00 
URINALES PARA HOMBRES (INCLUYE ACCESORIOS) CU 3.00 4,250.00 12,750.00 750.00 3,500.00 0.00 4,250.00 2,250.00 10,500.00 0.00 12,750.00 
LAVAMANO ( INCLUYE ACCESORIOS ) CU 6.00 4,250.00 25,500.00 750.00 3,500.00 0.00 4,250.00 4,500.00 21,000.00 0.00 25,500.00 
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DESCRIPCION UM CANTIDAD C.UNIT TOTAL M.OBRA MATERIAL EQUIPOS C.UNIT M.OBRA MATERIAL EQUIPOS TOTAL 
DRENAJE DE PISO CU 2.00 900.00 1,800.00 150.00 750.00 0.00 900.00 300.00 1,500.00 0.00 1,800.00 
BAJANTE PLUVIAL DE 4" INCLUYE ACCESORIOS M 70.00 500.00 35,000.00 150.00 350.00 0.00 500.00 10,500.00 24,500.00 0.00 35,000.00 
CAJA DE REGISTRO DE 0.8x0.8 CU 1.00 3,000.00 3,000.00 1,250.00 1,750.00 0.00 3,000.00 1,250.00 1,750.00 0.00 3,000.00 
INSTALACIONES ELECTRICAS GLB     284,686.00         63,085.00 221,601.00 0.00 284,686.00 
OBRAS CIVILES, INCLUYE EXCAVACION, CAMA DE ARENA, 
RELLENO Y COMPACTACION 
M 15.00 50.00 750.00 25.00 25.00 0.00 50.00 375.00 375.00 0.00 750.00 
CORTE Y SELLADO DE PARED PARA TOMACORRIENTES Y 
APAGADORES 
M 17.00 100.00 1,700.00 50.00 50.00 0.00 100.00 850.00 850.00 0.00 1,700.00 
CORTE Y SELLADO DE PARED PARA PANEL M 20.00 225.00 4,500.00 150.00 75.00 0.00 225.00 3,000.00 1,500.00 0.00 4,500.00 
PANEL PRINCIPAL TIPO MONOFASICO 24 ESPACIOS, 120/240 
VOLTIOS, BARRA DE 225 AMPERIOS 
CU 1.00 8,500.00 8,500.00 2,500.00 6,000.00 0.00 8,500.00 2,500.00 6,000.00 0.00 8,500.00 
BREACKER CH 120/220V 15A CU 11.00 400.00 4,400.00 0.00 400.00 0.00 400.00 0.00 4,400.00 0.00 4,400.00 
BREACKER CH 120/220V 20A CU 1.00 320.00 320.00 0.00 320.00 0.00 320.00 0.00 320.00 0.00 320.00 
BREACKER CH 120/220V 100A CU 1.00 2,460.00 2,460.00 200.00 2,260.00 0.00 2,460.00 200.00 2,260.00 0.00 2,460.00 
BREACKER CORTADOR PRINCIPAL CH 120/220V 2X125A CU 1.00 3,440.00 3,440.00 200.00 3,240.00 0.00 3,440.00 200.00 3,240.00 0.00 3,440.00 
SUMINISTRAR E INSTALAR  TUBO Y CONECTOR EMT Ø 1/2". M 6.00 84.00 504.00 0.00 84.00 0.00 84.00 0.00 504.00 0.00 504.00 
SUMINISTRAR E INSTALAR VARILLA COPPERWELD 5´ X 1/2" 
INLCUYE CONECTOR 
CU 1.00 177.00 177.00 0.00 177.00 0.00 177.00 0.00 177.00 0.00 177.00 
SUMINISTRAR E INSTALAR ALAMBRE SÓLIDO THHN N° 8 
AWG. 
M 20.00 21.00 420.00 0.00 21.00 0.00 21.00 0.00 420.00 0.00 420.00 
SUMINISTRAR Y APLICAR SAL BRUTA MOLIDA. LB 5.00 7.00 35.00 0.00 7.00 0.00 7.00 0.00 35.00 0.00 35.00 
SUMINISTRAR Y APLICAR CARBÓN VEGETAL TRITURADO. BOLSA 2.00 300.00 600.00 0.00 300.00 0.00 300.00 0.00 600.00 0.00 600.00 
INSTALAR ROTULACIÓN EN EL PANEL P-1. PTO 1.00 250.00 250.00 250.00 0.00 0.00 250.00 250.00 0.00 0.00 250.00 
SUMINISTRAR E INSTALAR CABLE DE COBRE  TRÍPLEX # 6 
AWG 
M 6.00 105.00 630.00 35.00 70.00 0.00 105.00 210.00 420.00 0.00 630.00 
SUMINISTRAR E INSTALAR MUFAS EMT DE 1 1/4" CU 1.00 250.00 250.00 0.00 250.00 0.00 250.00 0.00 250.00 0.00 250.00 
LAMPARA DECORATIVA DE LUJO TIPO CIRCULAR 
EMPOTRADA EN CIELO FALSO 
PTO 23.00 2,100.00 48,300.00 500.00 1,600.00 0.00 2,100.00 11,500.00 36,800.00 0.00 48,300.00 
LAMPARAS 4X40 WATT  DENTRO DE PLAFON (INCLUYE 
CABLES, TUBOS PVC Y ACCESORIOS) 
PTO 49.00 3,000.00 147,000.00 500.00 2,500.00 0.00 3,000.00 24,500.00 122,500.00 0.00 147,000.00 
PORTALAMPARAS CON OJO DE BUEY (INCLUYE CABLES, 
TUBOS PVC Y ACCESORIOS ) 
PTO 8.00 1,300.00 10,400.00 500.00 800.00 0.00 1,300.00 4,000.00 6,400.00 0.00 10,400.00 
LAMPARAS DE EXTERIORES ( INCLUYE CABLE, TUBOS Y 
ACCESORIOS ) 
PTO 2.00 1,300.00 2,600.00 500.00 800.00 0.00 1,300.00 1,000.00 1,600.00 0.00 2,600.00 
TOMACORRIENTES DOBLE POLARIZADOS (INCLUYE CABLE, 
TUBOS Y ACCESORIOS) 
PTO 20.00 1,300.00 26,000.00 500.00 800.00 0.00 1,300.00 10,000.00 16,000.00 0.00 26,000.00 
TOMACORRIENTES PARA AIRE ACONDICIONADO PTO 5.00 3,250.00 16,250.00 500.00 2,750.00 0.00 3,250.00 2,500.00 13,750.00 0.00 16,250.00 
TOMAS PARA TV( INCLUYE CABLE, TUBOS Y ACCESORIOS) PTO 4.00 1,300.00 5,200.00 500.00 800.00 0.00 1,300.00 2,000.00 3,200.00 0.00 5,200.00 
LIMPIEZA FINAL M²     15,905.80         15,905.80 0.00 0.00 15,905.80 
LIMPIEZA FINAL M² 795.29 20.00 15,905.80 20.00 0.00 0.00 20.00 15,905.80 0.00 0.00 15,905.80 
        7,239,113.72         2,225,403.72 4,744,754.10 268,955.90 7,239,113.72 
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CUADRO No. 18 – Costos Indirectos, Administrativos, Utilidad e Impuestos. 
 
A. TOTAL DE COSTOS DIRECTOS          C$7,239,113.72  
B. TOTAL COSTOS INDIRECTOS (% A) 6.00%         C$   434,346.82   
C. ADMINISTRACION (% A+B) 5.00%         C$   383,673.03   
D. UTILIDAD (% DE A+B) 5.00%         C$   383,673.03   
E. SUB TOTAL (A + B + C + D)        C$8,440,806.60   
F. IMPUESTO MUNICIPAL (1% E) 1.00%         C$      84,408.07   
G. IVA (15%) 15.00%         C$1,266,120.99 TC 34.00 





6.3 REPRESENTACIÓN GRAFICA DE LOS COSTOS DEL PROYECTO. 
 
 COSTOS DIRECTOS DE LA OBRA. 
VER DETALLES EN CUADRO No. 17 (Alcances) 
Gráfico No. 1 (Materiales). 
 
 























Gráfico No. 3 (Equipos). 
 
 
CUADRO No. 19 – (Costos Directos Totales). 
CONCEPTO COSTO PORCENTAJE 
MATERIALES C$4,744,754.10 65.54% 
MANO DE OBRA C$2,225,403.72 30.74% 
EQUIPOS C$   268,955.90 3.72% 
TOTAL C$7,239,113.72 100.00% 
 















 ALCANCES TOTALES DE LA OBRA. 
VER DETALLES EN CUADRO No. 18 (Costos) 
 
COSTOS 
A. TOTAL DE COSTOS DIRECTOS  C$       7,239,113.72 
B. TOTAL COSTOS INDIRECTOS (% A) 6% C$          434,346.82 
C. ADMINISTRACION (% A+B) 5% C$          383,673.03 
D. UTILIDAD (% DE A+B) 5% C$          383,673.03 
E. SUB TOTAL (A + B + C + D)  C$       8,440,806.60 
F. IMPUESTO MUNICIPAL (1% E) 1% C$             84,408.07 
G. IVA (15%) 15% C$       1,266,120.99 
H. GRAN TOTAL DEL PROYECTO (E + F + G)  C$       9,791,335.65 
 















Es necesario definir que el proyecto tendrá únicamente restricciones físicas, o sea 
que una actividad dependerá de la ejecución de otra; por ejemplo, no se puede 
colocar la estructura metálica sin tener completado los cimientos en su totalidad. 
Además, la propuesta planteada no es la única, puede haber otras interpretaciones, 
el tiempo podría ser mayor o menor, lo importante aquí es determinar si el proyecto 
podrá realizarse en el tiempo estimado. 
 
Para determinar el tiempo aproximado de una actividad se usarán factores de 
tiempo, se utilizarán los valores localizados en la norma de Rendimiento del FISE. 
A continuación, se brinda un ejemplo de Cálculo de Tiempo. 
 
VER DETALLES EN ANEXOS. 
 
 ACERO DE REFUERZO. 
 
TIEMPO =
PESO DE ACERO DE REFUERZO
RENDIMIENTO DIARIO ∗ CANT. DE CUADRILLA
=
8843.86 Libras
186.63 Libras 𝑑𝑖𝑎𝑠⁄ ∗ 6
=  8 dias 
 FORMALETA 
TIEMPO =
METRAJE CUADRADO DE FORMALETA






=  4 dias 
 CONCRETO DE 3000 PSI. 
TIEMPO =
VOLUMEN DE CONCRETO






=  5 dias 
En la siguiente tabla se puede observar el tiempo de cada sub-etapa del proyecto. 
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7.2 TABLA DE TIEMPOS DE ACTIVIDADES 
 
CUADRO No. 20 – Tiempos de Actividades. 
 




PRELIMINARES M2     
LIMPIEZA INICIAL M2 795.46 4 
TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO M2 640.02 3 
FUNDACIONES M3     
EXCAVACION ESTRUCTURAL PARA CIMENTACIONES M3 356.45 6 
CARGAR TRASLADAR Y CLASIFICAR MATERIAL SOBRANTE DE 
EXCAVACION 
M3 463.39 3 
DESALOJAR MATERIAL SOBRANTE DE EXCAVACION M3 296.68 4 
RELLENO Y COMPACTACION M3 115.82 5 
ALISTAR, ARMAR Y COLOCAR ACERO DESDE #2 HASTA EL #6 
A615GR40 Y 60 
LB 8,843.86 8 
FORMALETA M2 160.54 4 
CONCRETO DE 3000 PSI M3 50.89 5 
PAREDES M2     
PAREDES DE COVINTEC PARA CERRAMIENTO TIPO T-3  M2 804.22 12 
ESTRUCTURA DE ACERO A-36 KG     
PERNOS DE 1/2", INCLUYE DOBLE ROSCA Y ARANDELAS DE 
PRESION Y ARANDELA LISA, PERNOS DE 1/2", PLATINAS DE 
12"X14"X3/8" Y 10"X10"X3/8" CON CUATRO PERFORACIONES DE 
5/8", ESTRUCTURA METALICA PARA COLUMNAS A-36 (PERFIL 
W10x33), ESTRUCTURA METALICA DE ACERO A36 CON 
PERFILERIA LIGERA, ANGULARES DE 2"x2"x6"x1/8", ESTRUCTURA 
METALICA PARA CERCHAS DE TECHO TUBOS METALICOS DE 
2"X2"X1/8" EN CUERDA INFERIOR Y CAJAS DE 2"X2"X3/32"EN 
CUERDAS SUPERIOR Y CELOSIAS METALICAS), ESTRUCTURA 
PARA TRAGALUZ EN CUBIERTA CON TUBOS METALICOS DE  
3"X3"X1/8" Y 3"X3"X1/16", ANGULARES DE 4"X4"X2"X1/4" PARA 
UNION DE CERCHAS, ESTRUCTURA DE FIJACION PARA CUBIERTA 
DE TECHO CON PERLINES DE 2"x4"x1/8" Y 1 1/2"x3"x1/16", 
ANGULARES DE 2"X2"X2"X1/8" PARA CLAVADORES, PLATINAS 
PARA UNIONES EN CORDONES DE CERCHA, SAG ROD DE VARILLA 
DE 3/8". Y DOS MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA, 1 ANTES DE 
INSTALAR Y 1 DESPUES DE INSTALADA LA ESTRUCTURA. 
KG 19,173.50 22 
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CUBIERTA DE LAMINA DE ZINC CORRIGADO CAL. 26 STD M2 601.61 12 
CUMBRERA PARA TECHO SUPERIOR DE LAMINA LISA CAL. 26 M 34.40 0.5 
FASCIA DE DENSGLASS DE 30CM M 55.24 3 
FLASHING DE ZINC LISO CAL. 26 STD. M 43.02 2 
CANAL METALICO CON LAMINA TIPO POST COSECHA SOBRE 
ESTRUCTURA METALICA DE TUBO CUADRADO DE 1"X1" 
M 71.40 4 
PISOS Y AZULEJOS M2     
CASCOTE DE 3" CON MALLA ELECTROSOLDADA M2 628.19 4 
RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL SELECTO DE HASTA 
15 CM DE ESPESOR 
M2 628.19 6 
MORTERO PARA NIVELACION DE CASCOTE M2 628.19 3 
RECUBRIMIENTO DE PISO CERAMICO LISO Y ANTIDERRAPANTE M2 628.19 12 
AZULEJO EN BAÑOS M2 47.68 2 
ACABADOS M2     
REPELLO EN PAREDES Y JAMBAS DE COVINTEC. M² 1,466.60 12 
AFINAR PAREDES Y JAMBAS REPELLADAS M2 1,466.60 8 
CIELO RASO DE GYPSUM CON PENDIENTE M2 488.40 14 
CIELO RASO ACUSTICO CON TABLILLAS DE 1"x3" M2 87.29 4 
FRONTON INTERIOR DE GYPSUM EN PARTE SUPERIOR DE 
ALTAR 
M2 17.00 2 
FRONTON DE DUROCK SOBRE ESTRUCTURA METALICA M2 14.48 2 
COLUMNAS FALSAS CON FORRO DE DUROCK EN FRONTON CU 2.00 4 
FORRO DE DUROCK EN COLUMNAS LATERALES CU 26.00 7 
FORRO DE DUROCK CON VINIL SOBRE PAREDES FRONTALES M2 49.50 4 
ENCHAPE DE PIEDRA TEXTURIZADA EN FACHADA FRONTAL M2 24.00 3 
MOLDURA DE DUROCK DE 10x20cm EN CORNIZA M 75.20 0.5 
DETALLE SUPERIOR EN FACHADA CON FORMA DE DENTELLON CU 4.00 0.5 
TEXTO MODELADO EN LAMINA INOXIDABLE GLB 1.00 2 
SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINA DE POLICARBONATO 
LISA TIPO LEXAN DE 10mm DE 88% DE TRASLUCIDEZ 
M2 10.00 3 
TUBOS METALICOS PARA CERCA PERIMETRAL CON ACABADO 
AUTOMOTRIZ 
M 56.00 5 
PARTICIONES DE LAMINA INOXIDABLE SOPORTADAS EN 
ESTRUCTURA METALICA EN SERVICIOS SANITARIOS 
M2 8.24 3 
AREA VERDE M2 2.50 2 
SELLADOR M2 1,466.60 5 
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PINTURA M2 1,466.60 10 
PINTURA EN CIELO RASO M2 501.56 2 
LOGO 3D GLB 1.00 1 
LAMINA ACM EN PARED EXTERIOR M2 34.75 1 
PUERTAS , PORTONES Y VENTANAS CU     
PUERTA DE VIDRIO DE 12MM Y MARCO DE ALUMINIO CU 1.00 
12 
PUERTA DE MADERA MACIZA CU 3.00 
PUERTAS DE TAMBOR CON LAMINA METALICA PARA SERVICIOS 
SANITARIOS 
CU 2.00 
PUERTAS DE LAMINA INOXIDABLE PARA SERVICIOS SANITARIOS CU 3.00 
PORTONES METALICOS TIPO CORTINA ENRROLLABLE M2 10.80 
HERRAJES PARA VENTANAS M2 50.34 
VENTANAS TIPO PERSIANA DE 0.6x1.4, CON REJILLA METALICA 
DE LAMINA EXPANDIDA PARA TRAGALUZ SUPERIOR 
M2 30.24 
VENTANAS DE VIDRIO  DE  5 MM Y MARCO DE ALUMINIO TIPO 
CORREDIZAS DE 1.37x2.00m 
M2 49.32 
VENTANAS DE VIDRIO  DE 5 MM Y MARCO DE ALUMINIO TIPO 
CORREDIZA DE 0.4x1.27m 
M3 1.02 
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS M     
OBRAS CIVILES, INCLUYE EXCAVACION, CAMA DE ARENA, 
RELLENO Y COMPACTACION 
GLB 1.00 
14 
TUBERÍA PVC DE 4" SDR - 41 CON ACCESORIOS M 10.00 
TUBERÍA PVC DE 3" SDR - 41 CON ACCESORIOS M 18.51 
TUBERÍA PVC DE 2" SDR-41 CON ACCESORIOS M 6.00 
TUBERÍA PVC DE 1/2" SDR-13.5 CON ACCESORIOS.  M 31.70 
LLAVE DE CHORRO CROMADA DE 1/2" CU 2.00 
INODORO ( INCLUYE ACCESORIOS ) CU 3.00 
URINALES PARA HOMBRES (INCLUYE ACCESORIOS) CU 3.00 
LAVAMANO ( INCLUYE ACCESORIOS ) CU 6.00 
DRENAJE DE PISO CU 2.00 
BAJANTE PLUBIAL DE 4" INCLUYE ACCESORIOS M 70.00 
CAJA DE REGISTRO DE 0.8x0.8 CU 1.00 
INSTALACIONES ELÉCTRICAS GLB     
OBRAS CIVILES, INCLUYE EXCAVACION, CAMA DE ARENA, 
RELLENO Y COMPACTACION 
M 15.00 
26 CORTE Y SELLADO DE PARED PARA TOMACORRIENTES Y 
APAGADORES 
M 17.00 
CORTE Y SELLADO DE PARED PARA PANEL M 20.00 
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PANEL PRINCIPAL TIPO MONOFASICO 24 ESPACIOS, 120/240 
VOLTIOS, BARRA DE 225 AMPERIOS 
CU 1.00 
 
BREACKER CH 120/220V 15A CU 11.00 
BREACKER CH 120/220V 20A CU 1.00 
BREACKER CH 120/220V 100A CU 1.00 
BREACKER CORTADOR PRINCIPAL CH 120/220V 2X125A CU 1.00 
SUMINISTRAR E INSTALAR  TUBO Y CONECTOR EMT Ø 1/2". M 6.00 
SUMINISTRAR E INSTALAR VARILLA COPPERWELD 5´ X 1/2" 
INLCUYE CONECTOR 
CU 1.00 
SUMINISTRAR E INSTALAR ALAMBRE SÓLIDO THHN N° 8 AWG. M 20.00 
SUMINISTRAR Y APLICAR SAL BRUTA MOLIDA. LB 5.00 
SUMINISTRAR Y APLICAR CARBÓN VEGETAL TRITURADO. BOLSA 2.00 
INSTALAR ROTULACIÓN EN EL PANEL P-1. PTO 1.00 
SUMINISTRAR E INSTALAR CABLE DE COBRE  TRÍPLEX # 6 AWG M 6.00 
SUMINISTRAR E INSTALAR MUFAS EMT DE 1 1/4" CU 1.00 
LAMPARA DECORATIVA DE LUJO TIPO CIRCULAR EMPOTRADA 
EN CIELO FALSO 
PTO 23.00 
LAMPARAS 4X40 WATT  DENTRO DE PLAFON (INCLUYE CABLES, 
TUBOS PVC Y ACCESORIOS) 
PTO 49.00 
PORTALAMPARAS CON OJO DE BUEY (INCLUYE CABLES, TUBOS 
PVC Y ACCESORIOS ) 
PTO 8.00 
LAMPARAS DE EXTERIORES ( INCLUYE CABLE, TUBOS Y 
ACCESORIOS ) 
PTO 2.00 
TOMACORRIENTES DOBLE POLARIZADOS (INCLUYE CABLE, 
TUBOS Y ACCESORIOS) 
PTO 20.00 
TOMACORRIENTES PARA AIRE ACONDICIONADO PTO 5.00 
TOMAS PARA TV( INCLUYE CABLE, TUBOS Y ACCESORIOS ) PTO 4.00 




LIMPIEZA FINAL Y ENTREGA M2 795.46 3 
    









7.2.1 DIAGRAMA DE GANTT Y RUTA CRÍTICA 
 
Los siguientes diagramas Gantt reflejan la duración de cada actividad partiendo de una fecha definida (2 de enero del 2020) y desarrollarse en un total de 167 días 
calendarios, así como las actividades críticas y holguras del proyecto. 
























































Se consiguió estimar las cantidades de obras, de igual manera los materiales a 
utilizar para cada Sub- Etapa, lo que nos permitió determinar los costos directos de 
cada una de estas. 
 
Una vez obtenidos los costos directos de Mano de Obra, materiales y Equipos a 
utilizar de manera generalizada para todo el proyecto se obtuvo una cantidad total 
de C$ 7,239,113.72 (Siete Millones, Doscientos treinta y nueve mil, Ciento trece con 
72/100 Córdobas), con un valor de costos Indirectos del 6% del monto de costos 
directos totalizando una cantidad de C$ 434.346.82 (Cuatrocientos treinta y cuatro 
mil, Trescientos cuarenta y seis con 82/100 Córdobas).  
 
De igual manera se obtuvieron los costos de Administración y Utilidad, los cuales 
cada uno equivalen al 5% de la sumatoria de los costos directos e indirectos, cuyo 
monto equivale C$ 383,673.03 (Trescientos ochenta y tres mil, Seiscientos setenta 
y tres con 3/100 Córdobas) para cada uno de estos dos. 
 
Como Sub-Total de estos costos se tuvo una Cantidad de C$ 8,440,806.60 (Ocho 
Millones, Cuatrocientos Cuarenta mil, Ochocientos seis con 60/100 Córdobas) 
cantidad que equivale a la sumatoria de las cuatro anteriores 
 
Una vez obtenido este valor se extrae el valor del Impuesto, que equivale al 1%, 
obteniendo una cantidad de C$ 84,408.07 (Ochenta y cuatro mil, Cuatrocientos ocho 
con 7/100 Córdobas) y el Impuesto sobre el Valor Agregado (IVA), equivalente al 
15%, siendo este un monto de C$ 1,266,120.99 (Un Millón, Doscientos sesenta y 






Sabiendo todo esto, se determinó que el proyecto Iglesia Catedral Cristiana tendrá 
un costo total de C$ 9,789,270.70 (Nueve Millones, Setecientos ochenta y nueve 
mil, Doscientos setenta con 70/100 Córdobas). 
 
Posteriormente se realizó la programación del proyecto, obteniendo un tiempo de 
duración de 167 días, este proceso se realizó en Project, describiendo de igual 
























El uso correcto del presupuesto, estará ligada a una correcta administración de la 
empresa y este puede hacer uso de los fondos de la manera que considere 
beneficioso para ella. 
 
Hacer uso de tablas de cálculo en el programa EXCEL, las cuales sirvan también 
para realizar el presupuesto de otros proyectos. 
 
Durante el proceso de construcción se tiene que tomar en cuenta los siguientes 
aspectos para que den fruto lo planificado con lo ejecutado. 
 
 Garantizar la continuidad en la gestión del proyecto siempre que sea posible. 
Los cambios de administración en el transcurso del proyecto pueden 
provocar retrasos. 
 Establecer indicadores del rendimiento mensurables para garantizar que el 
personal cumplan con sus obligaciones en los plazos estipulados. 
 Organizar revisiones formales del proyecto de forma periódica. Por ejemplo, 
fijar reuniones al final de cada etapa de desarrollo del sistema. 
 Realizar un análisis de sensibilidad de los resultados reales para mejorar la 
eficacia de la planificación. Si los resultados no cumplen con las expectativas, 
es más fácil corregir el problema en los primeros meses de funcionamiento 
del sistema. 
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Anexo No. 1 Dosificación de Concreto. 
 




























PESOS DE ELEMENTOS METÁLICOS 
Anexo No. 5 Pesos de Perlines.
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